



Unikátní kód žádosti: 0wZrGP0001

Identifikace operačního programu

číslo operačního programu: CZ.1.13
 Název operačního programu: ROP NUTS II Severovýchod
 číslo prioritní osy: 13.2
 Název prioritní osy: Rozvoj městských a venkovských oblastí
 číslo oblasti podpory: 13.2.3
 Název oblasti podpory: Rozvoj venkova
 číslo podoblasti podpory:
 Název podoblasti podpory:
 číslo výzvy: 10
 Název výzvy: 10. kolo výzvy - oblast podpory 2.3.
 Typ územní jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS
 Územní osnova: 410/2009 Sb. 701-704 (FZ 07/2009)

Název IPRM:

Kód IPRM:

Název aktivity IPRM:

číslo aktivity:

Projekt

Název projektu: Komunitní centrum obce Sloup včechách
 Název projektu anglicky: Municipality centre of Sloup včechách
 Datum zahájení projektu: 15.09.2007 Datum ukončení projektu: 30.12.2012
 Doba trvání projektu: 63,5 měsíce
 Celkové způsobilé výdaje projektu: 82 024 364,00

Zakládá projekt ve vlastní podobě: Ne

Režim ve vlastní podobě: Nerelevantní

Stručný obsah projektu:

Obec Sloup včechách má na svém území brownfield, bývalý kulturní dům, projekt řeší odstranění tohoto brownfieldu a smysluplné využití nového areálu - Komunitního centra obce i mikroregionu. Tímto využitím Sloup včech. pomůže řešit i rekvalifikaci potřeby obyvatel venkovských oblastí přílehlého regionu, spolkové a občanské potřeby obyvatel obce i blízkého okolí. Z výše uvedeného vyplývá vymezení projektu například v širokém spektru obyvatel mikroregionu, obce, ale i možnost využití například v rámci rekvalifikačních kurzů návštěvníky mimo lokalitu Sloupu včechách a blízkého okolí. Cílem projektu, je vybudovat vhodné prostory, které v obci chybí, pro spolkovou činnost, rekvalifikaci, volnočasové aktivity seniorů, mládeže i občanských v produktivním vývoji. Tato potřeba je umocněna tlakem občanských aktivit v obci. Práce těchto občanských spolků je dokumentována množstvím akcí, kulturního i sportovního zaměření na webových stránkách obce. Občané i zastupitelé obce chtějí toto centrum realizovat.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Žadatel

Validní dle ARES: Ano

Název žadatele: OBEC SLOUP V ECHÁCH

I : 00525677

DI : CZ00525677

Validní dle UIR-ADR: Ano

Oficiální adresa žadatele: Komenského 236/, 471 52 Sloup v echách

Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby: Jaromír Studnička


Telefon, email hlavní kontaktní osoby: **telefon:** 725071171

email: starosta.ousloup@seznam.cz



1. Projekt

Projekt podléhá výběrovému řízení:	Ano
Projekt má partnera:	Ano
Žadatel byl poskytnut v dotčeném fiskálním roce i během předchozích dvou fiskálních let ve stejné podobě v režimu podpory de-minimis:	Ne
Žadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů /akcí:	Ano
Bylo požádáno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných zdrojů:	Ne
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - udržitelný rozvoj:	Ano
Projekt má pozitivní vliv na horizontální téma - rovné příležitosti:	Ano



2. Dopady a místa realizace**Území dopadu:**

Kód území dopadu:	Název území dopadu:	Spadá pod:
CZ0511562050	Sloup v echách	eská Lípa

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5:	Název NUTS5:	Spadá pod:
CZ0511562050	Sloup v echách	eská Lípa

Specifické území:

Mikroregion sdružení obcí
Novoborsko

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3:	Název NUTS3:	Procentní podíl:
CZ051	Liberecký kraj	100

Adresa místa realizace projektu:

Obec Sloup v echách Komenského 236, 471 52 Areál bývalého kulturního domu, budovy p. 280, 287 a e. 111, okres eská Lípa, Kraj Liberecký, NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

3. Popis projektu

Zd vodn ní pot ebnosti projektu v etn popisu výchozího stavu:

? Komunitní centrum obce Sloup v echách ? je investičním projektem, který eší rekonstrukci areálu brownfields. Projekt primárn eší zvýšení atraktivity obce a jejího okolí pro život obyvatel. Vznikem Komunitního centra obce, revitalizací stávajícího brownfields uvnit památkové zóny Sloup, dojde k rozvoji kulturní infrastruktury a služeb, ob anské vybavenosti pro obyvatele, v etn obnovení funk ního využití stávajících objekt . V oblasti vzd lávání v návaznosti na Komunitní centrum dojde k nabídce dalšího vzd lávání a možnosti rekvalifikace ob an , což bude mít nesporný vliv na zam stanost v této venkovské oblasti.

Obec tímto projektem reaguje na požadavky ob an obce i okolí, kte í v rámci bohaté a dlouhodobé spolkové innosti nemají dostate né zázemí a možnosti setkávání. Aktivita spolk a ob an ve svém p irozeném tlaku na zastupitele je významným hnacím motorem p ípravy tohoto projektu. Obec zakoupila tento areál v roce 2007 a tím u inila první krok k realizaci p edkládaného projektu. Následn za ala projekt p ípravovat v rámci PD až do stupn PD k stavebnímu povolení. Vynaložila nemalé prost edky v souladu s požadavky místních ob an . Sekundárním zám rem projektu je revitalizovat chátrající areál, který je sou ástí vesnické památkové zóny Sloup. Z d vod jeho umíst ní v bezprost edním sousedství zámku, fary a kostela sv. Kate iny v centru obce je jeho obnova a využití jako kulturní společenské a administrativní centrum velkým p ínosem pro obec i z pohledu památkové pé e a celkového urbanistického vzhledu obce.


Obec Sloup v echách je p irozen vnímána jako ?st edisková? a okolní obce využívají služeb a provozoven obce Sloup v echách (pošta, ZŠ, MŠ, obchody, knihovna) a navšt vují kulturní a sportovní programy po ádané v obci. Vytvo ením Komunitního centra by zcela jist neprofitovala jen obec Sloup v echách, ale i obyvatelé okolních obcí, kte í již dne s využívají výše zmín né nabídky a také všichni obyvatelé mikroregionu Novoborsko.

Cíle projektu:

Globální cíl projektu lze specifikovat takto: Bude zásadním zp sobem zlepšena atraktivita venkova pro život obyvatel, rozvinuta infrastruktura v oblasti vzd lávání a sociálních v cí obce. Dojde k investici do rozvoje služeb, které budou moci využít všechny v kové skupiny obyvatel obce od p edškolních d tí po d chodce, zejména v rámci spolkové innosti, celoživotního vzd lávání a podpory lepšího uplatn ní na trhu práce a volno asových aktivit.

Specifické cíle projektu jsou:

- 1/rozvoj infrastruktury v oblasti volno asových a spolkových aktivit
- 2/ snížení regionálních disparit mezi venkovským a m stským prost edím
- 3/ obnovení vzhledu chátrajícího areálu ve st edu obce a tím zvýšení atraktivity celé památkové zóny Sloup pro místní obyvatele i tuzemské a zahrani ní navšt vníky
- 4/ zachování sociální soudržnosti v tomto sídelním celku (po et obyvatel obce neustále stoupá)
- 5/ rozší ení a zkvalitn ní infrastruktury pro sociální integraci skupin ohrožených sociální exkluzí - vzd lávání bude zam eno na skupiny ? klub mládeže, v etn práce s mládeží v rámci spolk (rybá í, hasi í, ochotníci)
- 6/ vytvo ení ve ejného bezbariérové WC pro navšt vníky obce
- 7/ vytvo ení d stojn jších prostor pro konání společenských akcí v obci, besed, výstav, bienále atd.
- 8/ významné rozší ení společenských a sociálních podmínek života na venkov



Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Projekt "Komunitní centrum obce Sloup v echách" reaguje na sociálně ekonomické analýzy zpracované v souvislosti s programovacím obdobím 2007-2013 jak na národní úrovni, úrovni regionu soudržnosti, tak ale i úrovni kraje.

Regeneraci brownfields a především zlepšení života obyvatel obce a okolí v etn rozvoje infrastruktury v oblasti vzd lávání a sociálních v cí a zároveň posílení rozvoje lidských zdroj mikroregionu, jsou hlavními cíli projektu a odpovídají zam ení Prioritní osy 2 - Rozvoj m stských a venkovských oblastí, Oblasti podpory 2.3 Rozvoje venkova, tedy napln ní globálního cíle "Zvýšit atraktivitu venkova pro život obyvatel?", opera ní cíle "Regenerovat a revitalizovat venkovské prostředí, v etn kulturního dědictví, a dále Rozvíjet infrastrukturu v oblasti školství, vzd lávání, a sociálních v cí?".

V rámci ROP NUTS II Severovýchod napl ůje globální cíl regionu pro 2007-2013, který byl definován následovně: "Zvýšení kvality fyzického prostředí regionu, což povede ke zvýšení atraktivity regionu pro investice, podnikání a život obyvatel. Prostřednictvím zvýšení atraktivity regionu bude docházet k jeho konvergenci k průměrné úrovni socioekonomického rozvoje EU."

Fiskální politika zacílená prostřednictvím ROP NUTS II Severovýchod Oblasti podpory 2.3 tak přispívá k řešení problematiky brownfields, rozvoji venkova zlepšením kvality života ve venkovských oblastech, rozvoji infrastruktury pro střední školství a vzd lávání a sociálních služeb. Realizace projektu ve svých následcích napomůže k plnění cíle RR, které si předsevzala a stanovila ve svém programovém dokumentu, a kterými se zavázala v rámci EK; projekt přispěje v rámci regionu k dosažení nastavených parametrů programového dokumentu - tj. indikátoru měřitelnosti.

Popis aktivit v přípravě fázi projektu:

Aktivity v přípravě fáze:

1. Snaha zastupitelů a občanů obce řešit brownfield obce, jednání zastupitelstva a návrhy místních občanských aktivit
2. Ideový návrh projektu končí souhlasem zastupitelstva a koupí objektu areálu
3. Výběrová řízení na zpracovatele studie a žádosti, dále pak na zpracovatele projektové dokumentace.
4. Vpracovány všechny potřebné projektové dokumentace jednotlivých částí projektu (objekt SO 01 ? SO 09 do stupně stavebního povolení).
5. Příprava portofolia aktivit, které by měly v Komunitním centru být nabízeny, sestavování marketingové strategie, dohoda s partnerem projektu (Most ke vzdělání).
6. V rámci aktuální výzvy ROP NUTS II Severovýchod je připravována projektová žádost a studie ekonomického hodnocení a kompletovány všechny potřebné přílohy; celý projektový záměr je konzultován na územním pracovišti RR.

Dalšími kroky v přípravě fáze jsou zajištění výběru dodavatele stavebních prací, a to dle závazných pokynů programu a dle zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Dále budou realizována výběrová řízení na TDI. Obdrží-li projekt podporu, po podpisu smlouvy o poskytnutí grantu bude realizován výběr dodavatele stavebních prací a podpis smlouvy o dílo. Patří mu prostor bude vytvořen pro dle kladnou přípravu návrhu smlouvy o dílo ? právní konzultace.

Popis aktivit v realizační fázi projektu:

Realizační fáze (investiční) projektu bude započata Rozhodnutím RR, schválením projektu a jeho dotováním z příslušné alokace z ROP NUTS II Severovýchod. Prvním krokem investora bude zajištění potřebného financování projektu a následně svolání realizačního týmu s delegováním jednotlivých úkolů. Dojde k upesnění harmonogramu činností, sestavení plánu publicity dle příslušných pravidel publicity k projektům podpořeným ze zdrojů EU.

Dle platné legislativy, usmluvně s poskytovatelem dotace a na základě zákona č. 40/2004 -O veřejných zakázkách, příslušných paragrafů, bude provedeno výběrové řízení na dodavatele díla a technického dozoru investora.

Po dokončení výběrového řízení, uzavření smluvního vztahu, dojde k fyzickému začátku realizace projektu, budou započaty stavební práce dle logické posloupnosti a dle projektové dokumentace ke stavbě za asistence TDI a autorského dozoru. V průběhu staveb bude používána technologie navržená projektanty a také závazná stanoviska orgánů památkové péče, nebo areál leží ve vesnické památkové zóně a na hranici významného krajinného prvku ? zámecký park a lipová alej. Vyboření z těchto daných mantinelů není možné.

V průběhu realizační fáze budou dle požadavků RR uskutečňovány potřebné kontroly, zpracovávány monitorovací zprávy a prováděno vyúčtování projektu v rámci realizační fáze, tak i závěrečné vyúčtování.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

Provozní část projektu.

Komunitní centrum zahájí svou činnost po oficiálním ukončení stavby, kolaudaci a slavnostním otevřením cca v dubnu 2012.

Bude vybrán kvalitní personál zajišťující provoz zařízení a na základě již připravené marketingové strategie začne připravovat programovou náplň (blíže popíblížena v příloze 4)

Aktivity provozní části:

Aktivity spojené s provozem Komunitního centra spoívají především v naplívání cílů pro které bylo vybudováno. Prioritami celého managementu Komunitního centra je zajištění efektivního chodu, plného využití kapacity centra, zajištění financování na plné pokrytí nákladů spojených s provozem, vyhodnocování a aktualizace programové náplně centra dle aktuální poptávky jak po vzdívacích programech, tak po aktivitách v oblasti kultury a volnoasových vyžití obyvatel (zajištění neustálého dialogu s místními obyvateli). Podle vývoje ve vytiženosti kapacit centra musí dojít k připravení marketingové strategie, úinné propagace atd.

Připravenost projektu k realizaci:

Projekt má vysoký stupeň připravenosti - je zpracována projektová dokumentace ve stupni stavebního povolení, je vydáno stavební povolení s nabytím právní moci. Zastupitelstvo obce na základě usnesení z 27.1.2009 schválilo v případě získání dotace zajištění potěbné spoluúasti ve výši 7,5% z ceny projektu, zároveň schválilo po dobu udržitelnosti projektu zajištění potěbných finančních prostředků z rozpočtu obce na provoz Komunitního centra.

Projekt má zpracovanou studii ekonomického hodnocení a další nutné přílohy pro žádost podanou ve smyslu získání dotace ze zdrojů EU.

Projekt disponuje kvalitními lidskými zdroji, lidmi profesně, manažersky i lidsky kompetentními zhostit se aktivně a velmi náročné činnosti při úspěšném realizování projektu.

Projekt má aktivního partnera pro provozní fázi v oblasti celoživotního vzdívání a rekvalifikačních kurzů.

Vazba na jiné aktivity a projekty:

Po dobu výstavby Komunitního centra obce Sloup včechách je dostatek prostoru pro přípravu podrobné spolupráce s partnerem projektu Most ke vzdívání a ve spolupráci s Úřadem práce v eské Lípě na dalších aktivitách případně neinvestičních projektech v rámci celoživotního vzdívání a rekvalifikačních kurzů. Projekt navázal na již uskutečnou revitalizaci objektů v památkové zóně.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

4. Personální zajištění projektu

Po adí lena týmu: 001
Titul p ed jménem:
P íjmení: Studni ka
Jméno: Jaromír
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: Vedoucí týmu
Název organizace: Obec Sloup v echách
Funkce v rámci organizace: starosta

Zapojení lena p i p íprav projektu:

Zadavatel projektu, ideový tv rce projektu, organizátor besed s ob any, spolky na téma projektu, p ípravil partnerské smlouvy pro realizaci návazných aktivit centra

Zapojení lena p i realizaci projektu:

Ideová nápl projektu, organiza ní schopnosti, výb r a ízení celého týmu,

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

Podílí se na ízení Komunitního centra v rámci své funkce, zároveň p ípravuje partnerská setkání s možnými realizátory program v rámci aktivit Komunitního centra.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Vedoucí má zkušenosti s ízením a realizací projekt , z pozice starosty obce, které byly a jsou realizovány v obci Sloup v echách: Jmenovit jsou tyto projekty vyjmenovány i s výší dotace a zdrojem v p íloze . 4 ekonomické studie projektu.

Po adí lena týmu: 002
Titul p ed jménem:
P íjmení: Pej inoví ová
Jméno: Jana
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: asistent vedoucího týmu
Název organizace: Obec Sloup v echách
Funkce v rámci organizace: místostarosta

Zapojení lena p i p íprav projektu:

Zástupce vedoucího týmu, ideový spolutv rce projektu, spoluorganizátor setkání s ob any, spolky na téma projektu,

Zapojení lena p i realizaci projektu:

Zástupce vedoucího týmu

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

Podílí se na spolu ízení Komunitního centra v rámci své funkce, zároveň p ípravuje partnerská setkání s možnými realizátory program v rámci aktivit Komunitního centra.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Má bohaté zkušenosti s ízením a realizací projekt , z pozice místostarosty obce již druhé volební období, které byly a jsou realizovány v obci Sloup v echách: Jmenovit jsou tyto projekty vyjmenovány i s výší dotace a zdrojem v p íloze . 4 ekonomické studie projektu.

Po adí lena týmu: 003
Titul p ed jménem: Ing.arch.
P íjmení: Smilnický
Jméno: Vladimír
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: Zpracovatel PD, ZD, autorský dozor
Název organizace: TENET spol. s r.o.
Funkce v rámci organizace: Hlavní projektant

Zapojení lena p i p íprav projektu:

Zpracovatel projektové dokumentace v etn všech návazností. PD zpracována do stupn stavebního povolení

Zapojení lena p i realizaci projektu:

P íprava ZD a autorský dozor.

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

Nerelevantní

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Významné zkušenosti, r zná ocen ní v rámci architektonické innosti, projektová p íprava ukázkového projektu ROP

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Po adí lena týmu: 004
Titul p ed jménem: Ing.
P íjmení: Kotasová
Jméno: Radka
Titul za jménem:
Funkce v rámci projektového týmu: Zpracovatel žádosti, studie ekonomického hodnocení, administrace
Název organizace: Regioplan spol. s r.o.
Funkce v rámci organizace: jednatelka

Zapojení lena p i p íprav projektu:

P íprava žádosti v etn ekonomické studie projektu v etn všech pot ebných analýz, finalizace žádosti,

Zapojení lena p i realizaci projektu:

Administrace projektu ve vztahu k poskytovateli dotace

Zapojení lena p i udržitelnosti projektu:

Vypracování pr b žných monitorovacích zpráv a záv re né monitorovací zprávy, p ípadní administrace ve vztahu k poskytovateli dotace

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Bohaté profesionální zkušenosti z tvorbou projekt z r zných zdroj dotací EU, vzorový projekt prezentovaný na ROP foru 2008.



5. Žadatel projektu

Validní dle ARES: Ano

Název žadatele: OBEC SLOUP V ECHÁCH
I : 00525677
DI : CZ00525677
Právní forma: Obec nebo m. část hl.m.
Plátce DPH: Ne
Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne
Žadatel splňuje definici MSP: Ne
Počet zaměstnanců :
Typ podniku: velký
Typ žadatele: Obec

Statutární zástupci:

Příjmení:	Studnička	Jméno:	Jaromír
Titul před:		Titul za:	
Funkce osoby:	starosta obce	Telefon:	725071171
Fax:		Telefon II.:	487753562
Email:	starosta.ousloup@seznam.cz		

Kontaktní osoby:

Příjmení:	Pejtinová	Jméno:	Jana
Titul před:		Titul za:	
Funkce osoby:	místostarosta	Telefon:	724301118
Fax:		Telefon II.:	487753562
Email:	ousloup@mybox.cz		

Příjmení:	Studnička	Jméno:	Jaromír
Titul před:		Titul za:	
Funkce osoby:	starosta obce	Telefon:	725071171
Fax:		Telefon II.:	487753562
Email:	starosta.ousloup@seznam.cz		

Hlavní kontaktní osoba: Studnička Jaromír

Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj


Finální verze žádosti (ROP-IP)

Oficiální adresa:

Validní dle UIR-ADR:	Ano		
Kraj:	Liberecký	Okres:	eská Lípa
Obec:	Sloup v echách	část obce:	Sloup v echách
Místní část:		Ulice:	Komenského
PS :	471 52	číslo popisné:	236
WWW:	www..obecsloupvcechach.cz		

Adresa pro doručení:

Validní dle UIR-ADR:	Ano		
Kraj:	Liberecký	Okres:	eská Lípa
Obec:	Sloup v echách	část obce:	Sloup v echách
Místní část:		Ulice:	Komenského
PS :	471 52	číslo popisné:	236
WWW:	www..obecsloupvcechach.cz		



6. Zkušenosti žadatele

Po adí reference: 001
Název projektu/akce: Dobudování turistické infrastruktury na koupališti a kempu ve Sloupu v echách
Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora: obec Sloup v echách
Celkové výdaje projektu/akce: 154 652,00
Období realizace projektu/akce (m síc/rok): 2004,2005
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Ministerstvo pro MR
Název grantu/programu: NP Phare 2003(ást II); grantové schema na podporu turistické infrastruktury

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Dotace je uvedena v EUR. Realizace stavebních prací v areálu kempu obce Sloup v echách, a to oplocení areálu a dalších prací pro zvelebení celého areálu.

Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Žadatel se podílel ve všech fázích projektu.

Po adí reference: 002
Název projektu/akce: Plynofikace obce Sloup v echách
Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora: obec Sloup v echách
Celkové výdaje projektu/akce: 10 451 436,00
Období realizace projektu/akce (m síc/rok): 2004
Zdroje financování/poskytovatel dotace: SFŽP
Název grantu/programu: SFŽP

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Vybudování 10,5km plynovodu

Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Zapojení jako vedoucí projektu a hlavní koordinátor

Po adí reference: 003
Název projektu/akce: Oprava mostku v obci
Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora: obec Sloup v echách
Celkové výdaje projektu/akce: 553 888,00
Období realizace projektu/akce (m síc/rok): 09/2008
Zdroje financování/poskytovatel dotace: LK grantový fond Program .17
Název grantu/programu: Data ní titul 4-Oprava a výstavba místních komunikací, chodník , ve ejného osv tlení, mostk ...

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Oprava mostku na místní komunikaci

Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

adatel zapojen jako vedoucí a hlavní organizátor projektu

Po adí reference: 004
Název projektu/akce: Oprava mostku v obci
Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora: obec Sloup v echách
Celkové výdaje projektu/akce: 495 143,00
Období realizace projektu/akce (m síc/rok): 05/2006
Zdroje financování/poskytovatel dotace: LK grantový fond Program .17
Název grantu/programu: Data ní titul 4-Oprava a výstavba místních komunikací, chodník , ve ejného osv tlení, mostk ...

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Oprava mostku na místní komunikaci

Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

adatel zapojen jako vedoucí a hlavní organizátor projektu

Po adí reference: 005
Název projektu/akce: Vým na oken ZŠ a MŠ ve Sloupu v echách
Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora: obec Sloup v echách
Celkové výdaje projektu/akce: 367 348,00
Období realizace projektu/akce (m síc/rok): 06/2007
Zdroje financování/poskytovatel dotace: LK grantový fond Program .17
Název grantu/programu: Data ní titul 1-Obnova a údržba venkovské zástavby a ob anské vybavenosti

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Vým na oken v základní a mate ské škole

Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

adatel zapojen jako vedoucí a hlavní organizátor projektu

Po adí reference: 006
Název projektu/akce: Vým na vrat v požární zbrojnici
Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora: obec Sloup v echách
Celkové výdaje projektu/akce: 150 000,00
Období realizace projektu/akce (m síc/rok): 06/2008
Zdroje financování/poskytovatel dotace: LK grantový fond
Název grantu/programu: Ú elový p ísp vek z Fondu požární ochrany Libereckého kraje



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Vým na plechových vrat v požární zbrojnici za vrata rolovaná

Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

adatel zapojen jako vedoucí a hlavní organizátor projektu

Po adí reference:

007

Název projektu/akce:

Zakoupení plovoucího erpadla a elektrocentrály

Jméno (název) žadatele/p edkladatele/realizátora:

obec Sloup v echách

Celkové výdaje projektu/akce:

78 000,00

Období realizace projektu/akce (m síc/rok):

06/2008

Zdroje financování/poskytovatel dotace:

LK grantový fond

Název grantu/programu:

Ú elový p ísp vek z Fondu požární ochrany
Libereckého kraje

Popis projektu/akce a jeho výstup :

Zakoupení plovoucího erpadla a elektrocentrály

Popis zapojení žadatele do p ípravy, realizace a provozu projektu/akce:

adatel zapojen jako vedoucí a hlavní organizátor projektu

7. Partner projektu

Validní dle ARES: Ano

Partner projektu: MOST KE VZD LÁNÍ-BRIDGE TO EDUCATION, o.s.

I : 26998262

DI :

Právní forma: Sdruž.(svaz,spolek,spol

Plátce DPH: Ne

P edchozí spolupráce partnera s žadatelem:

Nebyla.

Zkušenosti partnera s obdobnými projekty:

Ob anské sdružení Most ke vzd lání je úsp šným realizátorem vzd lácích projekt p edevším ve spolupráci s Ú adem práce V Semilech a Turnov . Jeho innost je všeobecn známa a reference jsou pozitivní nap . p íloha . 2 studie proveditelnosti.

Popis zapojení partnera do jednotlivých fází projektu:

V rámci projektem vybudovaných výukových prostor (provozní fáze) o.s. MOST KE VZD LÁNÍ zajistí vzd lácí programy v komunitním centru obce. P edpokládá se nabídka program v rámci pot eb trhu práce, po doporu ení Ú adu práce eská Lípa. Dále zajistí programy celoživotního vzd lávání i jiných aktivit dle požadavk marketingového ízení Komunitního centra.

Adresa:

Validní dle UIR-ADR: Ano			
Kraj:	Liberecký	Okres:	Semily
Obec:	Benecko	ást obce:	Benecko
M stská ást:		Ulice:	
PS :	512 37	íslo popisné:	202
WWW:		íslo orienta ní:	

Kontaktní osoby:

Validní dle UIR-ADR: Ano			
P íjmení:	K íž	Jméno:	Michal
Titul p ed:	Ing.	Titul za:	
Funkce osoby:	projektový manažer	Telefon:	775986092
Fax:		Telefon II.:	
Email:	kriz@mostkevzdelani.eu		




Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj


8. Harmonogram projektu

Název aktivity:	Projektová příprava zpracování projektové dokumentace do stupně SP, studie proveditelnosti, partnerská smlouva, vypracování žádosti o dotaci do ROP NUTS II SV a její předložení, předchází Věna PD a Kompletní projektovou přípravu
Začátek aktivity:	15.09.2007
Konec aktivity:	30.01.2009
Název aktivity:	Zpracování zadávací dokumentace a uskutečnění výběrových řízení na dodavatele stavby a na technický dozor investora. Uzavření smlouvy o dílo.
Začátek aktivity:	01.07.2009
Konec aktivity:	30.09.2009
Název aktivity:	Stavební realizace projektu, stavební práce dle prováděcí dokumentace k jednotlivým objektům stavby. Práce na interiérech včetně vybavení.
Začátek aktivity:	01.10.2009
Konec aktivity:	30.03.2012
Název aktivity:	Kolaudace stavby a následné slavnostní zahájení provozu Komunitního centra Sloup včechách. Zahájení návazných aktivit a inováce.
Začátek aktivity:	01.04.2012
Konec aktivity:	01.07.2012
Název aktivity:	Příprava finančního vyúčtování projektu, předložení závěrečné zprávy, stanovení termínů monitorovacích zpráv včetně závěrečné monitorovací zprávy, nastavení mechanismů kontroly veškerých kroků požadovaných v smlouvě o dotaci a OROP Severovýchod
Začátek aktivity:	01.08.2012
Konec aktivity:	30.12.2012
Datum zahájení projektu:	15.09.2007
Datum ukončení projektu:	30.12.2012
Doba trvání projektu v měsících:	63,50
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:	30.09.2009
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:	01.11.2012
Popis časové realizace:	<p>Realizace Věna PD a Kompletní projektovou přípravu 15.9-31.12.2007</p> <p>Přípravná fáze - 1.1.2008 do 30.1.2009 příprava projektu po stránce projektové dokumentace tak, aby k datu podání žádosti do ROP Severovýchod byla PD ve stupni stavebního povolení s nabytím právní moci, uzavření partnerství s o.s. Most ke vzdělání, podání žádosti, rozhodování o udělení dotace.</p> <p>Realizační fáze I. část 1.7.-30.9.2009 zpracování podkladů a uskutečnění výběrových řízení na dodavatele stavby a TDI, podpis smlouvy o dílo</p> <p>Realizační fáze II. část 1.10.2009 až 1.5.2012 realizace stavebních prací včetně vybavení Komunitního centra, uskutečnění autorského dozoru o TDI, inženýrská inováce ke kolaudaci a kolaudace stavby.</p> <p>Provozní fáze cca mezi 2-4. čtvrtletí 2012 - slavnostní zahájení provozu Komunitního centra obce Sloup včechách, příprava závěrečného vyúčtování, předložení závěrečné zprávy,</p>

9. Podpora de-minimis



10. Další podpory ve vztahu k projektu



11. Hodnoty indikátor

Kód	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota	Rozdíl	M rná jednotka	P edpokládané datum pln ní:
07.42.70	Po et zapojených partner	0,00	1,00	1,00	Po et osob	30.12.2012 0:00:00
52.02.15	Po et nov vytvo ených pracovních míst v rámci projekt na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí)	0,00	1,50	1,50	PM	1.4.2012 0:00:00
65.01.00	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	0,00	0,14	0,14	ha	30.12.2012 0:00:00
65.15.01	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objekt ur ených pro vzd lávání (venkov)	0,00	200,00	200,00	m2	31.12.2012 0:00:00
65.15.03	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objekt sociálních služeb a zdravotní pé e (venkov)	0,00	0,00	0,00	m2	
65.15.04	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objekt zájmové a volno asové povahy (venkov)	0,00	754,00	754,00	m2	31.12.2012 0:00:00
65.20.00	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areál (brownfields) celkem	0,00	0,23	0,23	ha	31.12.2012 0:00:00

12. Rozpočet projektu

Kód	Název výdaje	Počet kusů	Cena kusu	Výdaj celkem	Z toho neinvestiční	Jednotka	Procento
01	Hlavní výdaje			80 162 014,00	0,00		97,73
01.01	Nákup služeb - projektová dokumentace (do 5% CZV u stavebních projektů, u ostatních projektů do 2% CZV)			2 775 000,00	0,00		3,38
01.01.01	Projekt stavby k vydání ÚR, výškopisné a polohopisné zaměření	1	415 000,00	415 000,00	0,00	K	0,51
01.01.02	Inženýrskáinnost pro vydání ÚR	1	55 000,00	55 000,00	0,00	K	0,07
01.01.03	Projekt stavby k žádosti o stavební povolení	1	570 000,00	570 000,00	0,00	K	0,69
01.01.04	Inženýrskáinnost pro vydání stavebního povolení	1	45 000,00	45 000,00	0,00	K	0,05
01.01.05	Realizace projektu stavby včetně výměru a položkového rozpočtu	1	730 000,00	730 000,00	0,00	K	0,89
01.01.06	Autorský dozor při realizaci stavby	1	85 000,00	85 000,00	0,00	K	0,1
01.01.07	Inženýrskáinnost ke kolaudaci stavby	1	75 000,00	75 000,00	0,00	K	0,09
01.01.08	Technický dozor investora	1	800 000,00	800 000,00	0,00	K	0,98
01.02	Nákup staveb			3 213 000,00	0,00		3,92
01.02.01	Nákup Areálu (3 objekty včetně pozemků)	1	3 213 000,00	3 213 000,00	0,00	K	3,92
01.03	Nákup pozemků (do 10% CZV)	0	0,00	0,00	0,00		0
01.04	Stavební a technologická část stavby			57 685 861,50	0,00		70,33
01.04.01	SO 01 p.280	1	26 410 705,04	26 410 705,04	0,00	K	32,2
01.04.02	SO 02 p.287	1	9 390 471,25	9 390 471,25	0,00	K	11,45
01.04.03	SO 03 e. 111	1	14 053 455,95	14 053 455,95	0,00	K	17,13
01.04.04	SO 04 zpevněné plochy	1	4 007 923,00	4 007 923,00	0,00	K	4,89
01.04.05	SO 05 dešová kanalizace z domů p.280,287, e.111	1	1 536 975,76	1 536 975,76	0,00	K	1,87
01.04.06	SO 06 Lapolek dešové kanalizace ze zpevněných ploch	1	890 442,80	890 442,80	0,00	K	1,09
01.04.07	SO 07 splašková kanalizace, kanalizační jímka, tlaková kanalizace	1	1 277 471,61	1 277 471,61	0,00	K	1,56
01.04.08	SO 08 lapak tuku	1	118 416,09	118 416,09	0,00	K	0,14
01.05	Technická zařízení	0	0,00	0,00	0,00		0
01.06	Základní vnitřní vybavení			1 942 680,00	0,00		2,37
01.06.01	Vybavení prostor určených pro další vzdělávání	1	350 000,00	350 000,00	0,00	k	0,43

Finální verze žádosti (ROP-IP)

01.06.02	Vybavení interiéru	1	1 592 680,00	1 592 680,00	0,00	K	1,94
01.07	Pořízení stroje a zařízení			2 259 495,50	0,00		2,75
01.07.01	Vybavení pro vzdělávací aktivity	1	1 929 991,00	1 929 991,00	0,00	K	2,35
01.07.02	Zázemí pro volnočasové aktivity	1	329 504,50	329 504,50	0,00	K	0,4
01.08	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00		0
01.09	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	12 285 977,00	12 285 977,00	0,00	K	14,98
01.10	Rezerva na vícepráce	0	0,00	0,00	0,00		0
02	Vedlejší výdaje (do 5% CZV)			1 862 350,00	1 565 000,00		2,27
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00	K	0,37
02.02	Finanční výdaje	0	0,00	0,00	0,00		0
02.03	Nákup služeb			1 265 000,00	1 265 000,00		1,54
02.03.01	Studie proveditelnosti	1	65 000,00	65 000,00	65 000,00	K	0,08
02.03.02	Průprava žádosti, přílohy, konzultace	1	225 000,00	225 000,00	225 000,00	K	0,27
02.03.03	Řízení a administrace projektu 2009-2012	1	900 000,00	900 000,00	900 000,00	K	1,1
02.03.04	Výběrové řízení na dodavatele stavby a TDI	1	75 000,00	75 000,00	75 000,00	K	0,09
02.04	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	297 350,00	297 350,00	0,00	K	0,36
02.05	Rezerva na vícepráce	0	0,00	0,00	0,00		0
03	Způsobilé výdaje celkem			82 024 364,00	1 565 000,00		100
03.01	Z toho neinvestiční náklady	0	0,00	0,00	0,00		0
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	0	0,00	0,00	0,00		0
05	Celkové výdaje projektu			82 024 364,00	1 565 000,00		100

13. P ehled financování projektu

	Náklady projektu v K	Procenta z celkových náklad
Celkové výdaje projektu	82 024 364,00	
Celkové zp sobilé investi ní výdaje	80 459 364,00	
Celkové zp sobilé neinvesti ní výdaje	1 565 000,00	
P íjmy projektu	0,00	
P íjmy zp sobilé	0,00	
P íjmy nezp sobilé	0,00	
Zp sobilé výdaje bez p íjm	82 024 364,00	
K ížové financování		
Vlastní podíl žadatele		
- Ve ejné prost edky	6 151 827,50	7,50
- Soukromé prost edky	0,00	0,00
Dotace projektu		
- Dotace z rozpo tu RR	75 872 536,50	92,50
- z toho EU	69 720 709,21	85,00
Celkové ve ejné prost edky	82 024 364,00	100,00
Celkové prost edky na krytí nezp sobilých výdaj	0,00	
Žadatel	6 151 827,50	
- Úv ry bank		
- Ostatní zdroje		
- P ímé výnosy		
- Vlastní zdroje	6 151 827,50	

14. Finan ní plán

Po adí žádosti o platbu:	01
P edpokládáná požadovaná ástka k proplacení dotace RR (K):	13 000 000,00
Datum p edložení žádosti o platbu:	20.12.2009
Z toho neinvesti ní (K):	614 000,00
Z toho investi ní (K):	12 386 000,00

Po adí žádosti o platbu:	02
P edpokládáná požadovaná ástka k proplacení dotace RR (K):	11 250 000,00
Datum p edložení žádosti o platbu:	30.03.2010
Z toho neinvesti ní (K):	50 000,00
Z toho investi ní (K):	11 200 000,00

Po adí žádosti o platbu:	03
P edpokládáná požadovaná ástka k proplacení dotace RR (K):	11 250 000,00
Datum p edložení žádosti o platbu:	30.06.2010
Z toho neinvesti ní (K):	50 000,00
Z toho investi ní (K):	11 200 000,00

Po adí žádosti o platbu:	04
P edpokládáná požadovaná ástka k proplacení dotace RR (K):	11 250 000,00
Datum p edložení žádosti o platbu:	30.09.2010
Z toho neinvesti ní (K):	50 000,00
Z toho investi ní (K):	11 200 000,00

Po adí žádosti o platbu:	05
P edpokládáná požadovaná ástka k proplacení dotace RR (K):	11 250 000,00
Datum p edložení žádosti o platbu:	20.12.2010
Z toho neinvesti ní (K):	50 000,00
Z toho investi ní (K):	11 200 000,00

Po adí žádosti o platbu:	06
P edpokládáná požadovaná ástka k proplacení dotace RR (K):	3 100 000,00
Datum p edložení žádosti o platbu:	30.03.2011
Z toho neinvesti ní (K):	88 425,00
Z toho investi ní (K):	3 011 575,00

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Po adí žádosti o platbu: 07
P edpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (K): 3 100 000,00
Datum předložení žádosti o platbu: 30.06.2011
Z toho neinvestiční (K): 88 425,00
Z toho investiční (K): 3 011 575,00

Po adí žádosti o platbu: 08
P edpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (K): 3 100 000,00
Datum předložení žádosti o platbu: 30.09.2011
Z toho neinvestiční (K): 88 425,00
Z toho investiční (K): 3 011 575,00

Po adí žádosti o platbu: 09
P edpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (K): 3 100 000,00
Datum předložení žádosti o platbu: 20.12.2011
Z toho neinvestiční (K): 88 425,00
Z toho investiční (K): 3 011 575,00

Po adí žádosti o platbu: 10
P edpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (K): 1 252 000,00
Datum předložení žádosti o platbu: 30.03.2012
Z toho neinvestiční (K): 60 000,00
Z toho investiční (K): 1 192 000,00

Po adí žádosti o platbu: 11
P edpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (K): 1 252 000,00
Datum předložení žádosti o platbu: 30.06.2012
Z toho neinvestiční (K): 60 000,00
Z toho investiční (K): 1 192 000,00


Po adí žádosti o platbu: 12
P edpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (K): 1 252 000,00
Datum předložení žádosti o platbu: 30.09.2012
Z toho neinvestiční (K): 60 000,00
Z toho investiční (K): 1 192 000,00



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Po adí žádosti o platbu:	13
P edpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (K):	1 716 536,50
Datum p edložení žádosti o platbu:	30.12.2012
Z toho neinvesti ní (K):	99 925,00
Z toho investi ní (K):	1 616 611,50



15. Prioritní téma

Název prioritního téma: Integrované projekty pro obnovu měst a venkova

číslo prioritního téma: 61


Prostředky z EU v Kč : 69 720 709,21

Název typu území: Venkovské oblasti (jiné než hory, ostrovy a úředce nebo velmi úředce osídlené oblasti)

číslo typu území: 05

Název hospodářské činnosti: Sociální práce, veřejné, sociální a osobní služby

číslo hospodářské činnosti: 20



16. Výběrová řízení**Dodavatel výběrového řízení:**

Po adové číslo V : 001
Název V : Zpracování projektové dokumentace
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle podmínek: Služby
Postup pí V : Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutčná hodnota celkem v Kč bez DPH: 1 900 000,00
Předpokládané/skutčné datum zahájení V : 25.10.2007
Předpokládané/skutčné datum ukončení V : 25.10.2007

Popis:

Na základě Věcné na zakázku malého rozsahu byli osloveni TENET spol. s r.o., ARCH PROJEKT, PROJEKTY STAVEB, DRIS, SEVEROPROJEKT - CL.s.r.o., Correct BC s.r.o., Nešvera Jindřich, Hronza Jaromír, KANIS - CL, APIS Nový Bor s.r.o. Byla vybrána firma TENET spol. s r.o.

Dodavatel výběrového řízení:

Po adové číslo V : 002
Název V : Kompletní projektová příprava projektu, Věcná na stavbu
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle podmínek: Služby
Postup pí V : Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav V : Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná/skutčná hodnota celkem v Kč bez DPH: 1 265 000,00
Předpokládané/skutčné datum zahájení V : 27.09.2007
Předpokládané/skutčné datum ukončení V : 27.09.2007

Popis:

V rámci Věcné v režimu veřejné zakázky malého rozsahu byli osloveni následující subjekty: Regioplan spol. s r.o. IČ 25482149, Ing. Jiří Horák IČ 67251714, Ing. Iva Hubnerová IČ 65103581. Vítězem se stala firma Regioplan spol.s r.o.



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj


Finální verze žádosti (ROP-IP)

Dodavatel výběrového řízení:

Po adové číslo V : 003
Název V : Technický dozor investora a práce ke kolaudaci
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle předem tu: Služby
Postup při V : Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav V : Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutčná hodnota celkem v Kč bez DPH: 875 000,00
Předpokládané/skutčné datum zahájení V : 01.07.2009
Předpokládané/skutčné datum ukončení V : 10.09.2009
Popis:

Dodavatel výběrového řízení:

Po adové číslo V : 004
Název V : Dodavatel stavebních prací
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle předem tu: Stavební práce
Postup při V : Otevřené řízení podlimitní
Stav V : Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutčná hodnota celkem v Kč bez DPH: 59 000 000,00
Předpokládané/skutčné datum zahájení V : 15.12.2009
Předpokládané/skutčné datum ukončení V : 15.03.2010
Popis:



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Dodavatel výběrového řízení:

Po adové číslo V : 005
Název V : V na zajištění publicity
Specifikace druhu zadavatele: ve stejný zadavatel
Druh V podle podmínek: Služby
Postup při V : Ve stejná zakázka malého rozsahu
Stav V : Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutčná hodnota celkem v Kč bez DPH: 300 000,00
Předpokládané/skutčné datum zahájení V : 01.04.2010
Předpokládané/skutčné datum ukončení V : 01.08.2010
Popis:

Dodavatel výběrového řízení:

Po adové číslo V : 006
Název V : V na zajištění slavnostního otevření Komunitního centra
Specifikace druhu zadavatele: ve stejný zadavatel
Druh V podle podmínek: Služby
Postup při V : Ve stejná zakázka malého rozsahu
Stav V : Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutčná hodnota celkem v Kč bez DPH: 60 000,00
Předpokládané/skutčné datum zahájení V : 01.09.2010
Předpokládané/skutčné datum ukončení V : 01.12.2010
Popis:

17. Horizontální témata

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na udržitelný rozvoj:

pilí - životní prostředí: Projekt bude realizován na základě uděleného stavebního povolení, z tohoto vyplývají podmínky, za kterých projekt nebude mít vliv na životní prostředí. Tím, že objekty budou napojeny na kanalizaci a budou vytápěny teplovodním systémem, kde zdrojem ohřevu otopné vody budou plynové kotle umístěné v jednotlivých objektech, odvedením dešťové vody ze zpevněných ploch přes lapol do dešťové kanalizace a splaškových vod do čistírny odpadních vod dojde k zlepšení kvality životního prostředí v této části obce a jeho ochraně.

pilí - ekonomika: Udržitelný ekonomický rozvoj je tvořen celospolečenskými (sociálně-ekonomickými) podmínkami, které jsou popsány v ekonomickém hodnocení přílohy 4. Projekt bude po dobu své investiční fáze financován z rozpočtu obce Sloup včechách a z dotace ROP NUTS II Severovýchod (rozklad financí 85% z ROP Severovýchod, 7,5% ze státního rozpočtu) a to postupně po etapách s čtvrtletním vyúčtováním. Provoz Komunitního centra bude financován z provozních výnosů (pronájmy prostor za užívání) a z příspěvku obce Sloup včechách.

pilí - sociální: Projekt svým charakterem naplňuje i tento pilíř udržitelného rozvoje - řeší problematiku kulturního, spolkového a společenského života obyvatel a jejich dalšího vzdělávání.

Doložte, že projekt nemá negativní vliv na rovné příležitosti:

Projekt předpokládá vytvoření minimálně 1 a 1/2 nových pracovních míst (personál za užívání). Při výběru uchazeče bude uplatněna rovnost příležitostí, a to bez ohledu na pohlaví, rasu a náboženství. V souvislosti s provozováním Komunitního centra se předpokládají pozitivní výsledky na trhu práce, prostřednictvím vzdělávacích programů, rekvalifikačních kurzů a partnerství provozovatele s o.s. Most ke vzdělání. Pro všechny fáze projektu (přípravná, investiční, provozní) je sestaven projektový tým, ve kterém je zastoupení jak mužů, tak žen.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

18. Udržitelný rozvoj**Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

íslo: 14
Název: Bude projekt realizován s využitím brownfields?
Výchozí hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 0,23
Datum cílové hodnoty: 31.12.2012
M rná jednotka: ha

Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:

V rámci projektu bude revitalizován brownfieldový areál (za azený v Národní databázi brownfield), který se nachází v centru obce v památkové zón .

íslo: 54
Název: Rozloha revitalizovaných brownfields v rámci projektu (ha).
Výchozí hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 0,23
Datum cílové hodnoty: 31.12.2012
M rná jednotka: ha

Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:

V rámci projektu bude revitalizován brownfieldový areál (za azený v Národní databázi brownfield), který se nachází v centru obce v památkové zón .

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

íslo: 51
Vliv projektu na udržitelný rozvoj:
 P isp je projekt k posilování ekologického pov domí obyvatel?

Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:

V rámci programové nápln Komunitního centra budou nabízeny vzd lávací programy s enviromentální tematikou.

íslo: 60
Vliv projektu na udržitelný rozvoj:
 Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opat ení/dopadu projektu:

Po realizaci projektu bude revitalizováno území památkové zóny obce Sloup v echách.

19. Rovné příležitosti

Íslo: 1

Název: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Popis:

V objektu p. 280 bud v rámci projektu vybudován výtah pro osoby se sníženou mobilitou.

Íslo: 10

Název: Projekt p isp je ke snazšímu zaplacení a uplatnění znevýhodněných skupin na trhu práce.

Popis:

V rámci rekvalifikačních kurzů realizovaných s partnerem a Úřadem práce v České Lípě.

Íslo: 11

Název: Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.

Popis:

Zaměření a cíle projektu byly konzultovány se zástupci spolků a zájmových sdružení v obci.

Íslo: 13

Název: Projekt p isp je ke snížení rozdílu mezi osobami, které mají přístup a schopnosti užívat moderní informační technologie a těmi, kteří touto výhodou nedisponují.

Popis:

Projekt poskytuje v rámci knihovny s možností využití internetu

Íslo: 14

Název: Projekt p isp je ke zlepšení přístupu znevýhodněných skupin k informacím.

Popis:

Knihovna a možnost využití internetu.

Íslo: 15

Název: Projekt p isp je ke zvýšení prevence sociálně patologických jevů.

Popis:

Rozšířením nabídky volnočasových aktivit.

Íslo: 4

Název: Projekt p isp je ke zlepšení služeb pro seniory.

Popis:

V prostorách komunitního centra bude vytvořeno zázemí pro volnočasové a vzdělávací aktivity seniorů a rodin s dětmi, jako například knihovna, sportovní klubovna, vzdělávací prostory.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze žádosti (ROP-IP)

íslo: 5

Název: Projekt p ísp je ke zlepšení služeb pro rodi e s d tmi.

Popis:

V prostorách komunitního centra bude vytvo eno zázemí pro volno asové a vzd lácí aktivity senior a rodi s d tmi, jako nap . knihovna, sportovní klubovna, vzd lácí prostory.

íslo: 7

Název: V rámci projektu budou vytvo eny vhodné pracovní podmínky pro slad ní pracovního a osobního života.

Popis:


Projekt p edpokládá vznik 1,5 nových pracovních míst, kdy výchozí parametry pro obsazení pracovních pozic budou na základ provedených výběrových ízení, vyhodnocením odborných p edpoklad pro innost, zkušeností a znalostí dané problematiky, nikoli pohlaví, rasy i náboženské zam ení.

íslo: 9

Název: Projekt p ísp je ke zlepšení p ístupu znevýhodn ných skupin ke vzd lávání.

Popis:

P edevším aktivitami vzd lácí sekce Komunitního centra



20. Publicita

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Finanční náročnost pro realizaci projektu "Komunitní centrum obce Sloup v echách" dosahuje 82 mil.K . Dle Pravidel publicity v rámci ROP NUTS II Severovýchod, které vycházejí z Nařízení Komise (ES) . 1828/2006 z 8.12.2006 - je podpořená investice zařazena pod sekci "Infrastrukturní projekty a stavební práce" a náklady tedy převyšují hodnotu 500.000,- Euro, tzn. že investor bude společně se stavbou realizovat velkoplošný reklamní panel (billboard o rozměrech minimálně 2,4 x 5,1 m), který bude obsahovat informace týkající se názvu projektu/objektu, standardní text: "Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj", slogan: "Investice do vaší budoucnosti", přičemž plocha vyhrazená pro informaci o finanční spolupráci EU, bude zabírat nejméně 25% celkové plochy panelu. Samozřejmostí je, že symboly a loga budou viditelné a text čitelný a symbol EU bude odpovídat platným specifikacím.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Jakmile bude stavba, podpořená z prostředků EU dokončena, po provedené kolaudaci bude odstraněn velkoplošný reklamní panel a při slavnostním zahájení činnosti Komunitního centra obce Sloup v echách, za účasti všech zúčastněných a pro projekt významných osob, bude ke stavbě umístěn na vysvětlující tabulka, která na tomto místě setrvává minimálně po dobu udržitelnosti projektu. Pamětní deska bude mít parametry min. 300 x 400 mm, a bude na její zhotovení použita kombinace materiálů kámen-sklo-kov (pro zachování trvalé formy) a s cílem pro estetiku a sladkost s novou budovou bude umístěn na dobře viditelném místě. Plocha vnovaná informací o finanční spolupráci EU, bude zabírat nejméně 25% celkové plochy panelu a bude obsahovat: název projektu/objektu (Regionální centrum Český Dub), logo ROP SV a symbol EU, standardní text: "Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj", slogan: "Investice do vaší budoucnosti". Symboly a loga budou viditelné a text čitelný.

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu


Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Již během přípravné fáze projektu bude informace o zamýšleném projektu zveřejněna na webových stránkách investora, tj. obce Sloup v echách, veřejnost je o této skutečnosti informována i v souvislosti s usnesením zastupitelstva týkající se odsouhlasení projektového záměru a jeho předložení v rámci výzvy ROP Severovýchod. Pokud bude projekt vyhodnocen jako úspěšný a tedy obdrží Rozhodnutí o podpoře z prostředků EU, bude prostřednictvím webových stránek obce veřejnosti tato informace sdělena. Každá z etap akce podpořené z prostředků EU bude aktuálně na tyto stránky umístěn (popis i fotodokumentace), a to dle pravidel publicity Programu a EU.

Po skončení realizační (investiční) fáze obec, která bude dále zabezpečovat provoz Komunitního centra, prezentovat stránky Komunitního centra v rámci stránek obce.

V souvislosti s tím, že do projektu budou zapojeni další partneři, se kterými se v současné době aktivně vyjednává způsob a forma spolupráce na projektu, je rovněž předpokladem, že i jejich webové stránky budou propojeny s webovými stránkami obce a budou informovat o realizaci tak významného projektu v rámci regionu Libereckého kraje za finanční účasti EU.

V záhlaví nebo zápatí stránky bude viditelně uvedena informace o spolufinancování projektu Evropskou unií (uvedením loga ROP SV, symbolu EU, standardního textu v doporučené formě a sloganu). Symboly a loga na stránkách zakomponované tak, aby byly viditelné a čitelné. Součástí webových stránek realizovaného projektu (Komunitní centrum) bude odkaz na www.rada-severovýchod.cz nebo na jiné související stránky.



Způsob zajištění publicity: Další

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

V souvislosti s realizací projektu z prostředků EU je sestavován plán publicity. Publicita projektu je plánována jak v souvislosti s přípravnou, realizační, tak provozní fází projektu. V přípravné fázi, pokud projekt uspěje a obdrží dotaci z prostředků ROP NUTS II Severovýchod, bude uveřejněna informace o úspěšném prvním kroku v tisku (regionálním- krajský zpravodaj), vyvěšena na úřední desku obce a na webové stránky. Po výběru dodavatel bude slavnostně zahájena stavba, zveřejněny informace v tisku a rozhlasu a vzhledem k velikosti projektu je předpokládán i zájem regionální TV. I v průběhu stavby obec Sloup v Úechách bude prostřednictvím www stránek a úřední desky informovat o procesu stavby, dokumentovat (fotografie) postupy činností a informovat o případných přijatých pozváních poskytovatele dotace i jeho zástupce na stavbu. Po ukončení realizační části projektu se uskuteční slavnostní otevření Komunitního centra za přítomnosti všech účastníků projektu, včetně zástupce RR NUTS II Severovýchod (poskytovatele dotace), dále hejtmana LK a dalšího managementu kraje a partnerů projektu, se kterými bude navázáno již v průběhu přípravné a realizační fáze projektu partnerství. Tomuto slavnostnímu okamžiku budou přítomny média regionálního významu (tisk, rozhlas, TV). Veškeré postupy uplatněné při publicitě projektu podpořeného z prostředků EU se budou řídit pravidly publicity Programu, tj. v rámci všech zveřejněných materiálů bude viditelně vyhrazená část informací o spolufinancování z EU s uvedením loga ROP SV, symbolu EU, standardního textu v doporučené formě a sloganu, případně symboly a loga budou viditelné a textitelné.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

21. Přílohy projektu

Název přílohy: Doklady o právní subjektivitě žadatele
Číslo přílohy: 1
Požadovaná příloha: přílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Počet listů: 1
Počet vyhotovení: 2
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 28.01.2009
Přílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ
Příloha:
Popis:

Název přílohy: Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele
Číslo přílohy: 2
Požadovaná příloha: přílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Počet listů: 3
Počet vyhotovení: 2
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 28.01.2009
Přílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ
Příloha:
Popis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Název p ílohy: Podrobný položkový rozpo et projektu

íslo p ílohy: 3

Požadovaná p íloha: p ílohy 10. výzva - oblast 2.3.

Po et list : 208

Po et vyhotovení: 2

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení: 28.01.2009

P ílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ

P íloha:

Popis:

Doložen Rozpo et objektu p.280, 287 a e.111, dále rozpo et vybavení objekt dtto a rozpo et interiéru objekt dtto.

Název p ílohy: Studie ekonomického hodnocení projektu

íslo p ílohy: 4

Požadovaná p íloha: p ílohy 10. výzva - oblast 2.3.

Po et list : 62

Po et vyhotovení: 2

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení: 28.01.2009

P ílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ

P íloha:

Popis:

62 stran, 5 p íloh Studie.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Název p ílohy: Územní rozhodnutí s vyzna ením nabytí právní moci
íslo p ílohy: 5
Požadovaná p íloha: p ílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Po et list : 5
Po et vyhotovení: 2
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 28.01.2009
P ílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ

P íloha:

Popis:


- .j. MUNO 9640/2008 - po et list 3
- .j. MUNO 73524/2008 - po et list 2.

Název p ílohy: Stavební povolení s vyzna ením nabytí právní moci
íslo p ílohy: 6
Požadovaná p íloha: p ílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Po et list : 7
Po et vyhotovení: 2
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 28.01.2009
P ílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ

P íloha:

Popis:

- Vazby mezi vybranými p ílohami - 3 list .
.j. MUNO 18561/2008 - 4 listy.



Název p ílohy: Souhlas s ohlášením stavby
íslo p ílohy: 7
Požadovaná p íloha: p ílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
P ílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ
P íloha:
Popis:

Název p ílohy: Rozhodnutí o spojení územního a stavebního ízení
íslo p ílohy: 8
Požadovaná p íloha: p ílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
P ílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ
P íloha:
Popis:

Název p ílohy: Projektová stavební dokumentace
íslo p ílohy: 9
Požadovaná p íloha: p ílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Po et list : 7
Po et vyhotovení: 2
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 28.01.2009
P ílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ
P íloha:
Popis:

doložena 3 paré PD, pro objekty SO 01-SO 09, a Seznam p íloh projektové dokumentace - 7 list



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Název p ílohy: Doklad o prokázání vlastnických vztah
íslo p ílohy: 10
Požadovaná p íloha: p ílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Po et list : 3
Po et vyhotovení: 2
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 28.01.2009
P ílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ
P íloha:
Popis:

Název p ílohy: Doklad o posouzení vlivu projektu na životní prostředí
íslo p ílohy: 11
Požadovaná p íloha: p ílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Po et list : 3
Po et vyhotovení: 2
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 28.01.2009
P ílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ
P íloha:
Popis:

Název p ílohy: Doklad o posouzení vlivu projektu na lokality soustavy Natura 2000
íslo p ílohy: 12
Požadovaná p íloha: p ílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Po et list : 3
Po et vyhotovení: 2
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 28.01.2009
P ílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ
P íloha:
Popis:




Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Název p ílohy: Soulad s rozvojovými strategiemi
íslo p ílohy: 13
Požadovaná p íloha: p ílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Po et list : 6
Po et vyhotovení: 2
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 28.01.2009
P ílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ
P íloha:
Popis:

Název p ílohy: Vymezení brownfields, pr myslových zón nebo lokalit menšího rozsahu s pr myslovým využitím
íslo p ílohy: 14
Požadovaná p íloha: p ílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Po et list : 1
Po et vyhotovení: 2
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 28.01.2009
P ílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ
P íloha:
Popis:



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Název p ílohy: Doklad o partnerství
íslo p ílohy: 15
Požadovaná p íloha: p ílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Po et list : 2
Po et vyhotovení: 2
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 28.01.2009
P ílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ
P íloha:
Popis:

Název p ílohy: Doklad o prohlášení objektu za kulturn -historickou nebo technickou památku
íslo p ílohy: 16
Požadovaná p íloha: p ílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Po et list : 1
Po et vyhotovení: 2
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 28.01.2009
P ílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ
P íloha:
Popis:

Název p ílohy: Stanovisko orgánu státní památkové pé e
íslo p ílohy: 17
Požadovaná p íloha: p ílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
P ílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ
P íloha:
Popis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Název p ílohy: estné prohlášení o závazku nového vzd ílavacího programu
íslo p ílohy: 19
Požadovaná p íloha: p ílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
P ílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ
P íloha:
Popis:

Název p ílohy: estné prohlášení o podpo e de minimis a vnitrostátní regionální investiční podpo e
íslo p ílohy: 20
Požadovaná p íloha: p ílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Po et list : 1
Po et vyhotovení: 2
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 28.01.2009
P ílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ
P íloha:
Popis:

Název p ílohy: Doklady potvrzující spln ění definice ve ejnoprávního charakteru žadatele
íslo p ílohy: 21
Požadovaná p íloha: p ílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
P ílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ
P íloha:
Popis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Název p ílohy: Výpo et maximální výše dotace u projekt ě generujících p íjmy
íslo p ílohy: 29
Požadovaná p íloha: p ílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Po et list : 1
Po et vyhotovení: 2
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 28.01.2009
P ílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ
P íloha:
Popis:

Název p ílohy: Dokumentace k dokon ěným výb rovým ízením
íslo p ílohy: 30
Požadovaná p íloha: p ílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
P ílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ
P íloha:
Popis:

Název p ílohy: Smlouva o z ízení zvláštního ú tu/podú tu projektu
íslo p ílohy: 31
Požadovaná p íloha: p ílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
P ílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ
P íloha:
Popis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Název p ílohy: estné prohlášení k zástav majetku
íslo p ílohy: 32
Požadovaná p íloha: p ílohy 10. výzva - oblast 2.3.
Po et list : 0
Po et vyhotovení: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
P ílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ
P íloha:
Popis:

Název p ílohy: Nepovinná p íloha .33 - Usnesení z ve .zasedání zastupitelstva ze dne 27.1.2009
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list : 1
Po et vyhotovení: 2
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 28.01.2009
P ílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ
P íloha:
Popis:

Název p ílohy: Nepovinná p íloha . 34 - Slovo starosty
íslo p ílohy:
Požadovaná p íloha:
Po et list : 3
Po et vyhotovení: 2
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 28.01.2009
P ílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ
P íloha:
Popis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Název p ílohy: Nepovinná p íloha .35 - Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva ze dne 31.10.2006

íslo p ílohy:

Požadovaná p íloha:

Po et list : 2

Po et vyhotovení: 2

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení: 28.01.2009

P ílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ

P íloha:

Popis:

Název p ílohy: Nepovinná p íloha .36 - Fotodokumentace sou asného stavu

íslo p ílohy:

Požadovaná p íloha:

Po et list : 8

Po et vyhotovení: 2

Doložena: Ano

Nerelevantní: Ne

Datum schválení: 28.01.2009

P ílohu zadal: Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ

P íloha:

Popis:



HARMONOGRAM PROJEKTU

Datum zahájení a ukonění projektu: 15.09.2007 30.12.2012
Datum fyzického zahájení a fyzického ukonění projektu: 30.09.2009 01.11.2012

	2007											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukonění projektu:									15.09			
Fyz. zahájení a ukonění projektu:												
Datum žádosti o platbu:												
Projektová příprava zpracování projektové dokumentace do stupně SP, studie proveditelnosti, partnerská smlouva, vypracování žádosti o dotaci do ROP NUTS II SV a její předložení, předcházení v rámci PD a Komplexní projektovou přípravu												
Zpracování zadávací dokumentace a uskutečnění výběrových řízení na dodavatele stavby a na technický dozor investora. Uzavření smlouvy o dílo.												
Stavební realizace projektu, stavební práce dle prováděcí dokumentace k jednotlivým objektům stavby. Práce na interiérech včetně vybavení.												
Kolaudace stavby a následné slavnostní zahájení provozu Komunitního centra Sloup v letech. Zahájení návazných aktivit a činností.												
Příprava finančního vyúčtování projektu, předložení závěrečné zprávy, stanovení termínů monitorovacích zpráv včetně závěrečné monitorovací zprávy, nastavení mechanismů kontroly veškerých kroků požadovaných v smlouvě o dotaci a v ROP Severovýchod												

	2008											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukonění projektu:												
Fyz. zahájení a ukonění projektu:												
Datum žádosti o platbu:												

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Projektová příprava zpracování projektové dokumentace do stupně SP, studie proveditelnosti, partnerská smlouva, vypracování žádosti o dotaci do ROP NUTS II SV a její předložení, předchází V na PD a Komplettní projektovou přípravu												
Zpracování zadávací dokumentace a uskutečnění výběrových řízení na dodavatele stavby a na technický dozor investora. Uzavření smlouvy o dílo.												
Stavební realizace projektu, stavební práce dle prováděcí dokumentace k jednotlivým objektům stavby. Práce na interiérech v etn. vybavení.												
Kolaudace stavby a následné slavnostní zahájení provozu Komunitního centra Sloup v obcích. Zahájení návazných aktivit a inštitucí.												
Příprava finančního vyúčtování projektu, předložení závěrečné zprávy, stanovení termínů monitorovacích zpráv v etn. závěrečné monitorovací zprávy, nastavení mechanismů kontroly veškerých kroků požadovaných v smlouvě o dotaci a O ROP Severovýchod												

	2009											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukončení projektu:												
Fyz. zahájení a ukončení projektu:									30.09			
Datum žádosti o platbu:												20.12
Projektová příprava zpracování projektové dokumentace do stupně SP, studie proveditelnosti, partnerská smlouva, vypracování žádosti o dotaci do ROP NUTS II SV a její předložení, předchází V na PD a Komplettní projektovou přípravu												
Zpracování zadávací dokumentace a uskutečnění výběrových řízení na dodavatele stavby a na technický dozor investora. Uzavření smlouvy o dílo.												
Stavební realizace projektu, stavební práce dle prováděcí dokumentace k jednotlivým objektům stavby. Práce na interiérech v etn. vybavení.												

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Kolaudace stavby a následné slavnostní zahájení provozu Komunitního centra Sloup v echách. Zahájení návazných aktivit a inností.													
P íprava finan ního vyú tování projektu, p edložení záv re né zprávy, stanovení termín monitorovacích zpráv v etn záv re né monitorovací zprávy, nastavení mechanismu kontroly veškerých krok požadovaných v smlouv o dotaci a O ROP Severovýchod													

	2010											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukon ení projektu:												
Fyz. zahájení a ukon ení projektu:												
Datum žádosti o platbu:			30.03			30.06			30.09			20.12
Projektová p íprava zpracování projektové dokumentace do stupn SP, studie proveditelnosti, partnerská smlouva, vypracování žádosti o dotaci do ROP NUTS II SV a její p edložení, p edchází V na PD a Kompletní projektovou p ípravu												
Zpracování zadávací dokumentace a uskute n ní výb rových ízení na dodavatele stavby a na technický dozor investora. Uzav ení smlouvy o dílo.												
Stavební realizace projektu, stavební práce dle provád cí dokumentace k jednotlivým objekt m stavby. Práce na interiérech v etn vybavení.												
Kolaudace stavby a následné slavnostní zahájení provozu Komunitního centra Sloup v echách. Zahájení návazných aktivit a inností.												
P íprava finan ního vyú tování projektu, p edložení záv re né zprávy, stanovení termín monitorovacích zpráv v etn záv re né monitorovací zprávy, nastavení mechanismu kontroly veškerých krok požadovaných v smlouv o dotaci a O ROP Severovýchod												

Finální verze žádosti (ROP-IP)

	2011											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukonění projektu:												
Fyz. zahájení a ukonění projektu:												
Datum žádosti o platbu:			30.03			30.06			30.09			20.12
Projektová příprava zpracování projektové dokumentace do stupně SP, studie proveditelnosti, partnerská smlouva, vypracování žádosti o dotaci do ROP NUTS II SV a její předložení, předcházení V na PD a Komplettní projektovou přípravu												
Zpracování zadávací dokumentace a uskutečnění výběrových řízení na dodavatele stavby a na technický dozor investora. Uzavření smlouvy o dílo.												
Stavební realizace projektu, stavební práce dle prováděcí dokumentace k jednotlivým objektům stavby. Práce na interiérech včetně vybavení.												
Kolaudace stavby a následné slavnostní zahájení provozu Komunitního centra Sloup v letech. Zahájení návazných aktivit a činností.												
Příprava finančního vyúčtování projektu, předložení závěrečné zprávy, stanovení termínů monitorovacích zpráv včetně závěrečné monitorovací zprávy, nastavení mechanismů kontroly veškerých kroků požadovaných v smlouvě o dotaci a OROP Severovýchod												

	2012											
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
Zahájení a ukonění projektu:												30.12
Fyz. zahájení a ukonění projektu:											01.11	
Datum žádosti o platbu:			30.03			30.06			30.09			30.12
Projektová příprava zpracování projektové dokumentace do stupně SP, studie proveditelnosti, partnerská smlouva, vypracování žádosti o dotaci do ROP NUTS II SV a její předložení, předcházení V na PD a Komplettní projektovou přípravu												

Finální verze žádosti (ROP-IP)

Zpracování zadávací dokumentace a uskutečnění výběrových řízení na dodavatele stavby a na technický dozor investora. Uzavření smlouvy o dílo.													
Stavební realizace projektu, stavební práce dle prováděcí dokumentace k jednotlivým objektům stavby. Práce na interiérech včetně vybavení.													
Kolaudace stavby a následné slavnostní zahájení provozu Komunitního centra Sloup včechách. Zahájení návazných aktivit a inštitucí.													
Příprava finančního vyúčtování projektu, předložení závěrečné zprávy, stanovení termín monitorovacích zpráv včetně závěrečné monitorovací zprávy, nastavení mechanismu kontroly veškerých kroků požadovaných v smlouvě o dotaci a OROP Severovýchod													

ESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Ke dni podání žádosti mám vypořádané veškeré splatné závazky vůči orgánům státní správy a samosprávy (zejména nemám žádné nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění a nejsem v prodlení s plněním svých daňových povinností - poskytnutím s úhradou závazků nebo dohoda o úhradě závazků a její podmínky plnění se považují za vypořádané závazky).

Ke dni podání žádosti není žadatel v úpadku, není proti němu vedeno insolvenční řízení nebo nebyl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění; v uplynulých třech letech nebyl na majetek dlužníka prohlášen konkurz, nebyl podán návrh na vyrovnání, ani nebyl návrh na prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání; žadatel není ke dni podání žádosti v likvidaci ani mu není známa skutečnost, že by měl vstoupit do likvidace; není proti němu veden výkon rozhodnutí ani na něj nebyla uvalena nucená správa.

Já jsem se nedopustil/a, resp. můj statutární orgán či člen statutárního orgánu, trestného činu zpronevřelosti, trestného činu úplatkářství nebo trestného činu ústasti na zločinném společení.

Já, resp. můj statutární orgán či člen statutárního orgánu, nebyl pravomocně odsouzen za trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem mé činnosti.

Mám zajištěny finanční prostředky na plynulé financování realizace projektu.

Na nákup pozemku nebo stavby (jsou-li zařazeny do rozpočtu projektu) nebyla v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace poskytnuta podpora z veřejných zdrojů a že jsem tento pozemek či stavbu v posledních pěti letech před registrací žádosti o poskytnutí dotace neovlastnil.


Předložený projekt je v souladu s příslušnou legislativou České republiky a Evropské unie v oblastech ochrany hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, ochrany a zlepšování životního prostředí a odstranění nerovností a podpory rovnoprávnosti mezi muži a ženami.

Uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si v domě/a právních následků (včetně trestně právních) v případě nepravdivého prohlášení, včetně případné odpovědnosti za přestupek podle zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlasím s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace projektu podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


Jsem se nedopustil jednání závažným způsobem odporujícího profesní etice.

Na úhradu způsobitelných výdajů projektu není poskytnuta podpora z jiného finančního nástroje Společenství a pokud projekt zakládá veřejnou podporu či je financován v režimu de minimis také z jiných národních zdrojů včetně zdrojů územních samospráv.



Finální verze žádosti (ROP-IP)

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele	
Místo a datum	
Podpis a razítko	



Unikátní kód žádosti (hash):

ØwZrGPØØØ1

NEOTVÍRAT

íslo výzvy:	10
Název výzvy:	10. kolo výzvy - oblast podpory 2.3.
Název opera ního programu:	ROP NUTS II Severovýchod
íslo prioritní osy:	13.2
Název prioritní osy:	Rozvoj m stských a venkovských oblastí
íslo oblasti podpory:	13.2.3
Název oblasti podpory:	Rozvoj venkova
íslo podoblasti podpory:	
Název podoblasti podpory:	
Název projektu:	Komunitní centrum obce Sloup v echách
Název žadatele:	OBEC SLOUP V ECHÁCH
Adresa žadatele:	Komenského, /236 471 52, Sloup v echách
Hlavní kontaktní osoba:	Studni ka Jaromír
Telefon:	725071171