

# Monitorovací zpráva - hlášení o pokroku

## Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

íslo monitorovací zprávy/hlášení: 0wZrGPM00101

### 1. Údaje o projektu

**Prioritní osa:** 13.2  
Rozvoj městských a venkovských oblastí

**Oblast podpory:** 13.2.3  
Rozvoj venkova

**Podoblast podpory:**

**Kraj:** ROP NUTS II Severovýchod

**Příjemce:** OBEC SLOUP VE VECHÁCH

**Registrační číslo projektu:** CZ.1.13/2.3.00/10.00638

**Název projektu:** Komunitní centrum obce Sloup ve Vechách

**Kontaktní osoba:** Studnička Jaromír

**Adresa:** Sloup ve Vechách, Komenského, 236, 47152

**E-mail:** starosta.ousloup@seznam.cz

**Telefon:** 725071171

### 2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

**Pořadí:** 1

**Typ zprávy:** Etapová zpráva s žádostí o platbu

**Předpokládané datum předložení:** 15.01.2010

**Sledované období:** 10.11.2009 - 15.01.2010

### 3. Indikátory hlášení

**Kód národního seznamu:** 07.42.70

**Název indikátoru:** Počet zapojených partnerů


**Jednotka:** Počet osob

**Výchozí hodnota:** 0.00

**Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0.00

**Dosažená hodnota:** 0.00


**Cílová hodnota:** 1.00



|   |   |
|---|---|
| <b>Kód nár. íselníku:</b>   | 52.02.15  |
| <b>Název indikátoru:</b>  | Počet nových vytvořených pracovních míst v rámci projektu na udržitelný rozvoj venkovských oblastí (obcí) |
| <b>Jednotka:</b>  | PM  |
| <b>Výchozí hodnota:</b>   | 0.00  |
| <b>Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b> | 0.00  |
| <b>Dosažená hodnota:</b>  | 0.00  |
| <b>Cílová hodnota:</b>  | 1.50  |
| <b>Kód nár. íselníku:</b>   | 65.01.00  |
| <b>Název indikátoru:</b>  | Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem   |
| <b>Jednotka:</b>  | ha  |
| <b>Výchozí hodnota:</b>   | 0.00  |
| <b>Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b> | 0.00  |
| <b>Dosažená hodnota:</b>  | 0.00  |
| <b>Cílová hodnota:</b>  | 0.14  |
| <b>Kód nár. íselníku:</b>   | 65.15.01  |
| <b>Název indikátoru:</b>  | Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro vzdělávání (venkov)                         |
| <b>Jednotka:</b>  | m <sup>2</sup>  |
| <b>Výchozí hodnota:</b>   | 0.00  |
| <b>Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b> | 0.00  |
| <b>Dosažená hodnota:</b>  | 0.00  |
| <b>Cílová hodnota:</b>  | 200.00  |
| <b>Kód nár. íselníku:</b>   | 65.15.03  |
| <b>Název indikátoru:</b>  | Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů sociálních služeb a zdravotní péče (venkov)              |
| <b>Jednotka:</b>  | m <sup>2</sup>  |
| <b>Výchozí hodnota:</b>   | 0.00  |
| <b>Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:</b> | 0.00  |
| <b>Dosažená hodnota:</b>  | 0.00  |
| <b>Cílová hodnota:</b>  | 0.00  |

**Kód nár. íselníku:** 65.15.04  
**Název indikátoru:** Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnoasové povahy (venkov)  
**Jednotka:** m<sup>2</sup>  
**Výchozí hodnota:** 0.00  
**Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0.00  
**Dosažená hodnota:** 0.00  
**Cílová hodnota:** 754.00

**Kód nár. íselníku:** 65.20.00  
**Název indikátoru:** Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem  
**Jednotka:** ha  
**Výchozí hodnota:** 0.00  
**Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:** 0.00  
**Dosažená hodnota:** 0.00  
**Cílová hodnota:** 0.23



## 4. Výběrová řízení

**Pořadové číslo V :** 001  
**Specifikace druhu žadatele:** veřejný zadavatel  
**Název V :** Zpracování projektové dokumentace  
**Postup podle zákona :** Veřejná zakázka malého rozsahu  
**Druh V podle podmínek:** Služby  
**Stav V :** Výběrové řízení ukončeno  
**Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH):** 1 900 000.00  
**Plánované/skutečné datum zahájení V :** 25.10.2007  
**Plánované/skutečné datum ukončení V :** 25.10.2007  
**Dodavatelé výběrového řízení:** TENET, spol. s r.o. architektonický ateliér / 63220385

**Pořadové číslo V :** 002  
**Specifikace druhu žadatele:** veřejný zadavatel  
**Název V :** Kompletní projektová příprava projektu, Věšnice na stavbu  
**Postup podle zákona :** Veřejná zakázka malého rozsahu  
**Druh V podle podmínek:** Služby  
**Stav V :** Výběrové řízení ukončeno  
**Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH):** 1 265 000.00  
**Plánované/skutečné datum zahájení V :** 27.09.2007  
**Plánované/skutečné datum ukončení V :** 27.09.2007  
**Dodavatelé výběrového řízení:** REGIOPLAN s.r.o. / 25482149

**Pořadové číslo V :** 003  
**Specifikace druhu žadatele:** veřejný zadavatel  
**Název V :** Technický dozor investora a licence kolaudační  
**Postup podle zákona :** Veřejná zakázka malého rozsahu  
**Druh V podle podmínek:** Služby  
**Stav V :** Výběrové řízení ukončeno  
**Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH):** 493 000.00  
**Plánované/skutečné datum zahájení V :** 01.07.2009  
**Plánované/skutečné datum ukončení V :** 15.12.2009  
**Dodavatelé výběrového řízení:** Ing. Jaroslav Karel / 12785491



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Po adové číslo V : 004  
Specifikace druhu žadatele: ve stejný zadavatel  
Název V : Dodavatel stavebních prací  
Postup při V : Otevřená řízení podlimitní  
Druh V podle předem tu: Stavební práce  
Stav V : Výběrové řízení plánováno  
Plánovaná/nasmlouvaná cena v K (bez DPH): 59 000 000.00  
Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 15.12.2009  
Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 15.03.2010  
Dodavatelé výběrového řízení:

Po adové číslo V : 005  
Specifikace druhu žadatele: ve stejný zadavatel  
Název V : Věna zajištění publicity  
Postup při V : Ve stejná zakázka malého rozsahu  
Druh V podle předem tu: Služby  
Stav V : Výběrové řízení plánováno  
Plánovaná/nasmlouvaná cena v K (bez DPH): 300 000.00  
Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 01.04.2010  
Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 01.08.2010  
Dodavatelé výběrového řízení:

Po adové číslo V : 006  
Specifikace druhu žadatele: ve stejný zadavatel  
Název V : Věna zajištění slavnostního otevření Komunitního centra  
Postup při V : Ve stejná zakázka malého rozsahu  
Druh V podle předem tu: Služby  
Stav V : Výběrové řízení plánováno  
Plánovaná/nasmlouvaná cena v K (bez DPH): 60 000.00  
Předpokládané/skutecné datum zahájení V : 01.09.2010  
Předpokládané/skutecné datum ukončení V : 01.12.2010  
Dodavatelé výběrového řízení:

## 5. Publicita



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

**Způsob zajištění publicity:** Další

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

**Stav při podání projektové žádosti:** V souvislosti s realizací projektu z prostředků EU je sestavován plán publicity. Publicita projektu je plánována jak v souvislosti s přípravnou, realizační, tak provozní fází projektu. V přípravné fázi, pokud projekt úspěšně obdrží dotaci z prostředků ROP NUTS II Severovýchod, bude uveřejněna informace o úspěšném prvním kroku v tisku (regionálním-krajským zpravodajem), vyvěšena na úřední desku obce a na webové stránky. Po výběru dodavatelů bude slavnostně zahájena stavba, zveřejněny informace v tisku a rozhlasu a vzhledem k velikosti projektu je předpokládán zájem regionální TV. I v průběhu stavby obec Sloup v obcích bude prostřednictvím webových stránek a úřední desky informovat o procesu stavby, dokumentovat (fotografie) postupy činností a informovat o případných přijatých pozváních poskytovatele dotace a jeho zástupce na stavbu. Po ukončení realizace části projektu se uskuteční slavnostní otevření Komunitního centra za přítomnosti všech účastníků projektu, včetně zástupce RR NUTS II Severovýchod (poskytovatele dotace), dále hejtmána LK a dalšího managementu kraje a partnerů projektu, se kterými bude navázáno již v průběhu přípravné a realizační fáze projektu partnerství. Tomuto slavnostnímu okamžiku budou přítomny média regionálního významu (tisk, rozhlas, TV). Veškeré postupy uplatněné při publicitě projektu podpořeného z prostředků EU se budou řídit pravidly publicity Programu, tj. v rámci všech zveřejněných materiálů bude viditelně vyhrazená část informací o spolufinancování z EU s uvedením loga ROP SV, symbolu EU, standardního textu v doporučené formě a sloganu, případně symboly a loga budou viditelné a textitelné.


**Stav aktuální:**

**Způsob zajištění publicity:** Internetové stránky projektu

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Již během přípravné fáze projektu bude informace o zamýšleném projektu zveřejněna na webových stránkách investora, tj. obce Sloup v obcích, ve kterých je o této skutečnosti informována i v souvislosti s usnesením zastupitelstva týkající se odsouhlasení projektového záměru a jeho předložení v rámci výzvy ROP Severovýchod. Pokud bude projekt vyhodnocen jako úspěšný a tedy obdrží Rozhodnutí o podpoře z prostředků EU, bude prostřednictvím webových stránek obce ve veřejnosti tato informace sdělena. Každá z etap akce podpořené z prostředků EU bude aktuálně na tyto stránky umístěna (popis i fotodokumentace), a to dle pravidel publicity Programu a EU. Po skončení realizační (investiční) fáze obec, která bude dále zabezpečovat provoz Komunitního centra, prezentovat stránky Komunitního centra v rámci stránek obce. V souvislosti s tím, že do projektu budou zapojeni další partneři, se kterými se v současné době aktivně vyjednává způsob a forma spolupráce na projektu, je rovněž předpokladem, že jejich webové stránky budou propojeny s webovými stránkami obce a budou informovat o realizaci tak významného projektu v rámci regionu Libereckého kraje za finanční ústasti EU. V záhlaví nebo zápatí stránky bude viditelně uvedena informace o spolufinancování projektu Evropskou unií (uvedením loga ROP SV, symbolu EU, standardního textu v doporučené formě a sloganu). Symboly a loga na stránkách budou zakomponovány tak, aby byly viditelné a textitelné. Součástí webových stránek realizovaného projektu (Komunitní centrum) bude odkaz na [www.rada-severovychod.cz](http://www.rada-severovychod.cz) nebo na jiné související stránky.

**Stav aktuální:**



**Způsob zajištění publicity:** Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Jakmile bude stavba, podpořená z prostředků EU dokončena, po provedené kolaudaci bude odstraněn velkoplošný reklamní panel a při slavnostním zahájení činnosti Komunitního centra obce Sloup v letech, za účasti všech účastníků a pro projekt významných osob, bude ke stavbě umístěna vysvětlující tabulka, která na tomto místě setrvá min. po dobu udržitelnosti projektu. Pamětní deska bude mít parametry min. 300 x 400 mm, a bude na její zhotovení použita kombinace materiálů kámen-sklo-kov (pro zachování trvalé formy) a s cílem pro estetiku a sladkost s novou budovou bude umístěna na dobře viditelném místě. Plocha vnovaná informací o finanční spoluúčasti EU, bude zabírat nejméně 25% celkové plochy panelu a bude obsahovat: název projektu/objektu (Regionální centrum Český Dub), logo ROP SV a symbol EU, standardní text: "Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj", slogan: "Investice do vaší budoucnosti". Symboly a loga budou viditelné a textitelný.

**Stav aktuální:**

**Způsob zajištění publicity:** Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

**Konkrétní opatření pro zajištění publicity:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Finanční náročnost pro realizaci projektu "Komunitní centrum obce Sloup v letech" dosahuje 82 mil.Kč. Dle Pravidel publicity v rámci ROP NUTS II Severovýchod, které vycházejí z Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 z 8.12.2006 - je podpořená investice zařazena pod sekci "Infrastrukturní projekty a stavební práce" a náklady tedy převyšují hodnotu 500.000,- Euro, tzn. že investor bude společně se stavbou realizovat velkoplošný reklamní panel (billboard o rozměrech minimálně 2,4 x 5,1 m), který bude obsahovat informace týkající se názvu projektu/objektu, standardní text: "Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj", slogan: "Investice do vaší budoucnosti", přičemž plocha vyhrazená pro informaci o finanční spoluúčasti EU, bude zabírat nejméně 25% celkové plochy panelu. Samozřejmostí je, že symboly a loga budou viditelné a textitelný a symbol EU bude odpovídat platným specifikacím.

**Stav aktuální:**

## **6. Rovné příležitosti**

**Kriterium pro rovné příležitosti:** Projekt přispívá ke snížení rozdílu mezi osobami, které mají přístup a schopnosti užívat moderní informační technologie a těmito, kteří touto výhodou nedisponují.

**Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:**

**Stav při podání projektové žádosti:** Projekt počítá v rámci knihovny s možností využití internetu


**Stav aktuální:**

**Kriterium pro rovné příležitosti:** Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

**Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:**

**Stav při podání projektové žádosti:** V objektu p. 280 bud v rámci projektu vybudován výtah pro osoby se sníženou mobilitou.

**Stav aktuální:**



**Kriterium pro rovné p íležitosti:** Projekt p ísp je ke snazšímu za len ní a uplatn ní znevýhodn ých skupin na trhu práce.

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní rovných p íležitostí:**

**Stav p í podání projektové žádosti:** V rámci rekvalifika ních kurz realizovaných s partnerem a Úadem práce v eské Líp .

**Stav aktuální:**

**Kriterium pro rovné p íležitosti:** Projekt p ísp je ke zlepšení p ístupu znevýhodn ých skupin k informacím.

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní rovných p íležitostí:**

**Stav p í podání projektové žádosti:** Knihovna a možnost využití internetu.

**Stav aktuální:**

**Kriterium pro rovné p íležitosti:** Projekt p ísp je ke zlepšení p ístupu znevýhodn ých skupin ke vzd lávání.

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní rovných p íležitostí:**

**Stav p í podání projektové žádosti:** P edevším aktivitami vzd lávací sekce Komunitního centra

**Stav aktuální:**

**Kriterium pro rovné p íležitosti:** Projekt p ísp je ke zlepšení služeb pro rodi e s d tmi.

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní rovných p íležitostí:**

**Stav p í podání projektové žádosti:** V prostorách komunitního centra bude vytvo eno zázemí pro volno asové a vzd lávací aktivity senior a rodi s d tmi, jako nap . knihovna, sportovní klubovna, vzd lávací prostory.

**Stav aktuální:**

**Kriterium pro rovné p íležitosti:** Projekt p ísp je ke zlepšení služeb pro seniory.

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní rovných p íležitostí:**

**Stav p í podání projektové žádosti:** V prostorách komunitního centra bude vytvo eno zázemí pro volno asové a vzd lávací aktivity senior a rodi s d tmi, jako nap . knihovna, sportovní klubovna, vzd lávací prostory.

**Stav aktuální:**

**Kriterium pro rovné p íležitosti:** Projekt p ísp je ke zvýšení prevence sociáln patologických jev .

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní rovných p íležitostí:**

**Stav p í podání projektové žádosti:** Rozší ením nabídky volno asových aktivit.

**Stav aktuální:**

**Kriterium pro rovné p íležitosti:** Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují pot ebám takových skupin.

**Konkrétní opat ení pro zajišt ní rovných p íležitostí:**

**Stav p í podání projektové žádosti:** Zam ení a cíle projektu byly konzultovány ze zástupci spolk a zájmových sdružení v obci.

**Stav aktuální:**



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj




**Kriterium pro rovné příležitosti:** V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního života.

**Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:**

**Stav před podáním projektové žádosti:** Projekt předpokládá vznik 1,5 nových pracovních míst, kdy výchozí parametry pro obsazení pracovních pozic budou na základě provedených výběrových řízení, vyhodnocením odborných předpokladů pro věrnost, zkušeností a znalostí dané problematiky, nikoli pohlaví, rasy či náboženské zaměření.

**Stav aktuální:**



## **7. Environmentální kritéria**

### **Kvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**íslo:** 14  
**Název environmentálního kritéria:** Bude projekt realizován s využitím brownfields?  
**Výchozí hodnota:** 0.00  
**Cílová hodnota:** 0.23  
**Dosažená hodnota:** 0.00

#### **Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** V rámci projektu bude revitalizován brownfieldový areál (za azený v Národní databázi brownfield ), který se nachází v centru obce v památkové zón .

#### **Aktuální stav:**

**íslo:** 54  
**Název environmentálního kritéria:** Rozloha revitalizovaných brownfields v rámci projektu (ha).  
**Výchozí hodnota:** 0.00  
**Cílová hodnota:** 0.23  
**Dosažená hodnota:** 0.00

#### **Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** V rámci projektu bude revitalizován brownfieldový areál (za azený v Národní databázi brownfield ), který se nachází v centru obce v památkové zón .

#### **Aktuální stav:**

### **Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:**

**íslo:** 51  
**Název environmentálního kritéria:** P isp je projekt k posilování ekologického pov domí obyvatel?

#### **Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** V rámci programové nápln Komunitního centra budou nabízeny vzd lávací programy s enviromentální tematikou.

#### **Aktuální stav:**

**íslo:** 60  
**Název environmentálního kritéria:** Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

#### **Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:**

**Stav k projektové žádosti:** Po realizaci projektu bude revitalizováno území památkové zóny obce Sloup v echách.

#### **Aktuální stav:**



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

## 8. Rozpočet projektu

| Kód      | Název   | Počet kusů | Cena kusů [K ] | Výdaje celkem [K ] | Z toho neinvestiční [K ] | Procento | Jednotka |
|----------|---|------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------|----------|
| 01       | Hlavní výdaje   | 0          | 0.00           | 80 162 014.00      | 0.00                     | 97.73    |          |
| 01.01    | Nákup služeb - projektová dokumentace (do 5% CZV u stavebních projektů, u ostatních projektů do 2% CZV) | 0          | 0.00           | 1 715 000.00       | 0.00                     | 2.09     |          |
| 01.01.01 | Projekt stavby k vydání ÚR, výškopisné a polohopisné zaměření   | 1          | 415 000.00     | 415 000.00         | 0.00                     | 0.51     | K        |
| 01.01.02 | Projekt stavby k žádosti o stavební povolení  | 1          | 570 000.00     | 570 000.00         | 0.00                     | 0.69     | K        |
| 01.01.03 | Realizace projektu stavby v etn. vým. r. a položkového rozpočtu   | 1          | 730 000.00     | 730 000.00         | 0.00                     | 0.89     | K        |
| 01.02    | Nákup staveb  | 0          | 0.00           | 3 213 000.00       | 0.00                     | 3.92     |          |
| 01.02.01 | Nákup Areálu (3 objekty v etn. pozemk.)   | 1          | 3 213 000.00   | 3 213 000.00       | 0.00                     | 3.92     | K        |
| 01.03    | Nákup pozemků (do 10% CZV)  | 0          | 0.00           | 0.00               | 0.00                     | 0.00     |          |
| 01.04    | Stavební a technologická část stavby  | 0          | 0.00           | 58 745 861.50      | 0.00                     | 71.62    |          |
| 01.04.01 | SO 01 p.280   | 1          | 26 410 705.04  | 26 410 705.04      | 0.00                     | 32.20    | K        |
| 01.04.02 | SO 02 p.287   | 1          | 9 390 471.25   | 9 390 471.25       | 0.00                     | 11.45    | K        |
| 01.04.03 | SO 03 e. 111  | 1          | 14 053 455.95  | 14 053 455.95      | 0.00                     | 17.13    | K        |
| 01.04.04 | SO 04 zpevněné plochy   | 1          | 4 007 923.00   | 4 007 923.00       | 0.00                     | 4.89     | K        |
| 01.04.05 | SO 05 deš. ová kanalizace z dom. p.280,287, e.111   | 1          | 1 536 975.76   | 1 536 975.76       | 0.00                     | 1.87     | K        |
| 01.04.06 | SO 06 Lapol. k deš. ové kanalizaci ze zpevněných ploch  | 1          | 890 442.80     | 890 442.80         | 0.00                     | 1.09     | K        |
| 01.04.07 | SO 07 splašková kanalizace, kanalizační jímka, tlaková kanalizace                                       | 1          | 1 277 471.61   | 1 277 471.61       | 0.00                     | 1.56     | K        |
| 01.04.08 | SO 08 lapak tuku  | 1          | 118 416.09     | 118 416.09         | 0.00                     | 0.14     | K        |
| 01.04.09 | Inženýrská činnost pro vydání ÚR  | 1          | 55 000.00      | 55 000.00          | 0.00                     | 0.00     |          |
| 01.04.10 | Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení   | 1          | 45 000.00      | 45 000.00          | 0.00                     | 0.00     |          |
| 01.04.11 | Autorský dozor při realizaci stavby   | 1          | 85 000.00      | 85 000.00          | 0.00                     | 0.00     |          |
| 01.04.12 | Inženýrská činnost ke kolaudaci stavby  | 1          | 75 000.00      | 75 000.00          | 0.00                     | 0.00     |          |
| 01.04.13 | Technický dozor investora   | 1          | 800 000.00     | 800 000.00         | 0.00                     | 0.00     |          |
| 01.05    | Technická zařízení  | 0          | 0.00           | 0.00               | 0.00                     | 0.00     |          |
| 01.06    | Základní vnitřní vybavení   | 0          | 0.00           | 1 942 680.00       | 0.00                     | 2.37     |          |
| 01.06.01 | Vybavení prostor určených pro další vzdělávání  | 1          | 350 000.00     | 350 000.00         | 0.00                     | 0.43     | k        |
| 01.06.02 | Vybavení interiéru  | 1          | 1 592 680.00   | 1 592 680.00       | 0.00                     | 1.94     | K        |
| 01.07    | Pořízení strojů a zařízení  | 0          | 0.00           | 2 259 495.50       | 0.00                     | 2.75     |          |
| 01.07.01 | Vybavení pro vzdělávací aktivity  | 1          | 1 929 991.00   | 1 929 991.00       | 0.00                     | 2.35     | K        |



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

|          |  |   |               |               |            |         |
|----------|--|---|---------------|---------------|------------|---------|
| 01.07.02 | Zázemí pro volno asové aktivity                          | 1 | 329 504.50    | 329 504.50    | 0.00       | 0.40 K  |
| 01.08    | Dlouhodobý nehmotný majetek                              | 0 | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00    |
| 01.09    | DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu) | 1 | 12 285 977.00 | 12 285 977.00 | 0.00       | 14.98 K |
| 01.10    | Rezerva na vícepráce                                     | 0 | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00    |
| 02       | Vedlejší výdaje (do 5% CZV)                              | 0 | 0.00          | 1 862 350.00  | 357 000.00 | 2.27    |
| 02.01    | Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity            | 1 | 300 000.00    | 300 000.00    | 300 000.00 | 0.37 K  |
| 02.02    | Finanční výdaje  | 0 | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00    |
| 02.03    | Nákup služeb   | 0 | 0.00          | 1 265 000.00  | 0.00       | 1.54    |
| 02.03.01 | Studie proveditelnosti                                   | 1 | 65 000.00     | 65 000.00     | 0.00       | 0.08 K  |
| 02.03.02 | Příprava žádosti, přílohy, konzultace                    | 1 | 225 000.00    | 225 000.00    | 0.00       | 0.27 K  |
| 02.03.03 | řízení a administrace projektu 2009-2012                 | 1 | 900 000.00    | 900 000.00    | 0.00       | 1.10 K  |
| 02.03.04 | Výběrové řízení na dodavatele stavby a TDI               | 1 | 75 000.00     | 75 000.00     | 0.00       | 0.09 K  |
| 02.04    | DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu) | 1 | 297 350.00    | 297 350.00    | 57 000.00  | 0.36 K  |
| 02.05    | Rezerva na vícepráce                                     | 0 | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00    |
| 03       | Způsobitelné výdaje celkem                               | 0 | 0.00          | 82 024 364.00 | 357 000.00 | 100.00  |
| 03.01    | Z toho neinvestiční náklady                              | 1 | 357 000.00    | 357 000.00    | 0.00       | 0.44    |
| 04       | Nezpůsobitelné výdaje celkem                             | 0 | 0.00          | 0.00          | 0.00       | 0.00    |
| 05       | Celkové výdaje projektu                                  | 0 | 0.00          | 82 024 364.00 | 357 000.00 | 100.00  |

## 9. P ehled financování

|  | Výdaje projektu (v K ) |
|--|------------------------|
| Celkové zdroje:  | 82 024 364.00          |
| Celkové zp sobilé výdaje:  | 82 024 364.00          |
| Celkové nezp sobilé výdaje:  | 0.00                   |
| Celkové zp sobilé investi ní výdaje:                                 | 81 667 364.00          |
| Celkové zp sobilé neinvesti ní výdaje:                               | 357 000.00             |
| P íjmy projektu:   | 0.00                   |
| P íjmy zp sobilé:  | 0.00                   |
| P íjmy nezp sobilé:  | 0.00                   |
| Zp sobilé výdaje bez p íjm :   | 82 024 364.00          |
| Ve ejné prost edky:  | 6 151 827.50           |
| Soukromé prost edky:   | 0.00                   |
| Dotace z rozpo tu RR:  | 75 872 536.50          |
| z toho EU:   | 69 720 709.21          |
| Celkové prost edky (zdroje) na krytí zp sobilých výdaj bez p íjm :   | 82 024 364.00          |
| Celkové prost edky (zdroje) na krytí nezp sobilých výdaj bez p íjm : | 0.00                   |

## 10. Finan ní plán

|  |               |
|--|---------------|
| Po adí žádosti o platbu:                           | 01            |
| Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu: | 15.01.2010    |
| částka dotace:                                     | 4 028 744.98  |
| Z toho neinvesti ní:                               | 0.00          |
| Skute nost - částka dotace:                        | 0.00          |
| Skute nost - z toho neinvesti ní:                  | 0.00          |
| <br>   |               |
| Po adí žádosti o platbu:                           | 02            |
| Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu: | 30.03.2010    |
| částka dotace:                                     | 11 250 000.00 |
| Z toho neinvesti ní:                               | 0.00          |
| Skute nost - částka dotace:                        | 0.00          |
| Skute nost - z toho neinvesti ní:                  | 0.00          |
| <br>   |               |
| Po adí žádosti o platbu:                           | 03            |
| Datum p edpokládaného p edložení žádosti o platbu: | 30.06.2010    |
| částka dotace:                                     | 19 894 600.00 |
| Z toho neinvesti ní:                               | 59 500.00     |
| Skute nost - částka dotace:                        | 0.00          |
| Skute nost - z toho neinvesti ní:                  | 0.00          |



Investice do vaší budoucnosti  
Spolufinancováno Evropskou unií  
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Po adí žádosti o platbu:</b>                           | 04            |
| <b>Datum p edpokládáního p edložení žádosti o platbu:</b> | 30.09.2010    |
| <b>částka dotace:</b>                                     | 11 250 000.00 |
| <b>Z toho neinvesti ní:</b>                               | 0.00          |
| <b>Skute nost - částka dotace:</b>                        | 0.00          |
| <b>Skute nost - z toho neinvesti ní:</b>                  | 0.00          |
| <br>  |               |
| <b>Po adí žádosti o platbu:</b>                           | 05            |
| <b>Datum p edpokládáního p edložení žádosti o platbu:</b> | 15.12.2010    |
| <b>částka dotace:</b>                                     | 11 250 000.00 |
| <b>Z toho neinvesti ní:</b>                               | 59 500.00     |
| <b>Skute nost - částka dotace:</b>                        | 0.00          |
| <b>Skute nost - z toho neinvesti ní:</b>                  | 0.00          |
| <br>  |               |
| <b>Po adí žádosti o platbu:</b>                           | 06            |
| <b>Datum p edpokládáního p edložení žádosti o platbu:</b> | 30.03.2011    |
| <b>částka dotace:</b>                                     | 3 100 000.00  |
| <b>Z toho neinvesti ní:</b>                               | 0.00          |
| <b>Skute nost - částka dotace:</b>                        | 0.00          |
| <b>Skute nost - z toho neinvesti ní:</b>                  | 0.00          |
| <br>  |               |
| <b>Po adí žádosti o platbu:</b>                           | 07            |
| <b>Datum p edpokládáního p edložení žádosti o platbu:</b> | 30.06.2011    |
| <b>částka dotace:</b>                                     | 3 100 000.00  |
| <b>Z toho neinvesti ní:</b>                               | 59 500.00     |
| <b>Skute nost - částka dotace:</b>                        | 0.00          |
| <b>Skute nost - z toho neinvesti ní:</b>                  | 0.00          |
| <br>  |               |
| <b>Po adí žádosti o platbu:</b>                           | 08            |
| <b>Datum p edpokládáního p edložení žádosti o platbu:</b> | 30.09.2011    |
| <b>částka dotace:</b>                                     | 3 100 000.00  |
| <b>Z toho neinvesti ní:</b>                               | 0.00          |
| <b>Skute nost - částka dotace:</b>                        | 0.00          |
| <b>Skute nost - z toho neinvesti ní:</b>                  | 0.00          |
| <br>  |               |
| <b>Po adí žádosti o platbu:</b>                           | 09            |
| <b>Datum p edpokládáního p edložení žádosti o platbu:</b> | 15.12.2011    |
| <b>částka dotace:</b>                                     | 3 100 000.00  |
| <b>Z toho neinvesti ní:</b>                               | 59 500.00     |
| <b>Skute nost - částka dotace:</b>                        | 0.00          |
| <b>Skute nost - z toho neinvesti ní:</b>                  | 0.00          |

Po adí žádosti o platbu: 10  
Datum p edpokládání p edložení žádosti o platbu: 30.03.2012  
    částka dotace: 1 252 000.00  
Z toho neinvesti ní: 0.00  
Skute nost - částka dotace: 0.00  
Skute nost - z toho neinvesti ní: 0.00

Po adí žádosti o platbu: 11  
Datum p edpokládání p edložení žádosti o platbu: 30.06.2012  
    částka dotace: 1 252 000.00  
Z toho neinvesti ní: 59 500.00  
Skute nost - částka dotace: 0.00  
Skute nost - z toho neinvesti ní: 0.00

Po adí žádosti o platbu: 12  
Datum p edpokládání p edložení žádosti o platbu: 30.09.2012  
    částka dotace: 1 252 000.00  
Z toho neinvesti ní: 0.00  
Skute nost - částka dotace: 0.00  
Skute nost - z toho neinvesti ní: 0.00

Po adí žádosti o platbu: 13  
Datum p edpokládání p edložení žádosti o platbu: 30.12.2012  
    částka dotace: 2 043 191.52  
Z toho neinvesti ní: 32 725.00  
Skute nost - částka dotace: 0.00  
Skute nost - z toho neinvesti ní: 0.00

## **11. Prioritní téma**

Název prioritního tématu: Integrované projekty pro obnovu m st a venkova  
    íslo prioritního tématu: 61  
Odhad výdaj (K ):  
Stav p ed podáním monitorovací zprávy/hlášení: 69 720 709.21  
Aktuální stav: 69 720 709.21

## **12. P ílohy**



**Název p ílohy:** Povinná p íloha monitorovacích zpráv  
**íslo p ílohy:** 60  
**Požadovaná p íloha:** p ílohy 10. výzva - oblast 2.3.  
**Po et list :** 1  
**Po et vyhotovení:** 1  
**Doložena:** Ano  
**Nerelevantní:** Ne  
**Datum schválení:** 15.01.2010  
**P ílohu zadal:** Z.MEIER@REGIOPLAN.CZ  
**P íloha:**  
**Popis:**





## 13. Estné prohlášení

Jméno a p íjmení osoby oprávn ěné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:

